

Interpelacje i zapytania

zgłoszona przez Radnego *Edwarda Fedko* w dniu 07 września 2023 roku w sprawie:

1. Stanu realizacji Porozumienia zawartego w dniu 3 lutego 2021 roku w Zielonej Górze w sprawie realizacji zadania pn. 'przebudowa DP Nr 1339F na odcinku od węzła A2 do planowanej obwodnicy i budowy obwodnicy miasta Trzciel, budowy skrzyżowania obwodnicy z DK nr 92'.

Ad. 1. 3 lutego 2021 roku Województwo Lubuskie podpisało Porozumienie z Powiatem Międzyrzeckim, Gminą Trzciel oraz Oddziałem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie realizacji zadania „Budowa skrzyżowania obwodnicy z drogą krajową nr 92” w ramach projektu pn. „Przebudowa DP Nr 1339F na odcinku od węzła A2 do planowanej obwodnicy i budowy obwodnicy miasta Trzciel, budowy skrzyżowania obwodnicy z DK 92”. W wyniku podpisanego Porozumienia powiat międzyrzecki rozpiął przetarg na realizację zadania i wyłonił wykonawcę. Niestety wykonawca nie dotrzymał warunków umowy, w wyniku czego powiat odstąpił od realizacji umowy przez wykonawcę. W wyniku zaprzestania realizacji zadania od ponad roku pozostały rozgrzebane roboty, w wyniku których brak jest możliwości wjazdu pierwszym zjazdem z kierunku zachodniego Drogi Krajowej nr 92 do Trzciela. Taka sytuacja powoduje poważne perturbacje komunikacyjne, szczególnie dla pojazdów zmierzających do węzła autostradowego A2 w Trzcielu, które muszą się przebiegać przez wąskie uliczki miasta, powodując tym samym duże zagrożenia w ruchu drogowym. Stąd też proszę o udzielenie następujących informacji:

- *Czy Zarząd Województwa Lubuskiego prowadzi rozmowy z partnerami Porozumienia w sprawie kontynuacji rozpoczętej inwestycji?*
- *Czy Zarząd Województwa Lubuskiego planuje środki w przyszłorocznym budżecie na wsparcie realizacji tej bardzo ważnej inwestycji, a jeśli tak to w jakim wymiarze?*
- *Czy Zarząd Województwa Lubuskiego rozważa możliwość powierzenia roli inwestora zastępczego dla Zarządu Dróg Wojewódzkich, jako instytucji posiadającej ogromne doświadczenie i potencjał ludzki do realizacji tego typu przedsięwzięć?*



Zielona Góra, 26 września 2023 r.

DG.III.0003.20.2023

**Pan
Edward Fedko
Radny Sejmiku
Województwa Lubuskiego**

Szanowny Panie Radny,

w odpowiedzi na Pana interpelację, która wpłynęła do Departamentu Infrastruktury i Komunikacji w dniu 11 września 2023 r. w sprawie stanu realizacji zadania pn. „Przebudowa DP nr 1339F na odcinku od węzła A2 do planowanej obwodnicy i budowy obwodnicy miasta Trzciel, budowy skrzyżowania obwodnicy z DK nr 92” informuję, że w dniu **18 września br.**, na zaproszenie zielonogórskiego oddziału GDDKiA, odbyło się spotkanie z udziałem Pana Radnego oraz zainteresowanych stron, podczas którego omówione zostały dalsze kierunki postępowania w celu realizacji zapisów zawartych w POROZUMIENIU z dnia 3 lutego 2021 r.

Przedstawiciele Powiatu Międzyrzeckiego przekazali informację m.in. o konieczności wyłonienia nowego wykonawcy i podpisania umowy do końca 2023 r. oraz zadeklarowali złożenie wniosku o zawarcie aneksu do POROZUMIENIA z uwzględnieniem nowych okoliczności (w załączeniu PROTOKÓŁ ustaleń ze spotkania sporządzony przez GDDKiA o./Zielona Góra).

W wyniku ustaleń na spotkaniu, Powiat Międzyrzecki zadeklarował złożenie stosownego pisma w tej sprawie wraz z prośbą o udział Burmistrza Międzyrzecza oraz Starosty Powiatu Międzyrzeckiego w najbliższym posiedzeniu Zarządu Województwa Lubuskiego, tj. w dniu 26 września br., w celu omówienia aktualnej sytuacji związanej z realizacją inwestycji. Do dnia dzisiejszego, tj. do 25 września br., taki wniosek nie wpłynął do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego.

Jednocześnie pragnę podkreślić, że Zarząd Województwa Lubuskiego w dalszym ciągu podtrzymuje chęć współpracy przy realizacji ww. inwestycji, pod warunkiem przedstawienia i wdrożenia planu naprawczego i przedłożenia poprawionej dokumentacji technicznej.

Z poważaniem
z up. Marszałka Województwa

Sławomir Kotylak
Dyrektor Departamentu
Departament Infrastruktury i Komunikacji
[podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym]

Załączniki:

1. PROTOKÓŁ ustaleń ze spotkania w dniu 18.09.2023 r. dot. realizacji POROZUMIENIA z dnia 03.02.2021 r.

Protokół ustaleń ze spotkania

Dotyczy: Realizacji Porozumienia z 03.02.2021r. w sprawie realizacji zadania: „Budowa skrzyżowania obwodnicy z drogą krajową nr 92” w ramach projektu pn.: *„Przebudowa DP Nr 1339F na odcinku od węzła A2 do planowanej obwodnicy i budowa obwodnicy miasta Trzciel; budowa skrzyżowania obwodnicy z DK Nr 92”*.

Uczestnicy Spotkania:

Przedstawiciele Stron Porozumienia z 03.02.2021r. w sprawie realizacji zadania: „Budowa skrzyżowania obwodnicy z drogą krajową nr 92” w ramach projektu pn.: *„Przebudowa DP Nr 1339F na odcinku od węzła A2 do planowanej obwodnicy i budowa obwodnicy miasta Trzciel; budowa skrzyżowania obwodnicy z DK Nr 92”*.

Głównym tematem spotkania było omówienie dalszego kierunku postępowania w celu realizacji zapisów porozumienia z dnia 03.02.2021 w konsekwencji czego powzięto następujące ustalenia:

1. Z uwagi na fakt iż posiadane przez Powiat środki na realizację swojego zakresu robót zostały pozyskane z FDS konieczne jest wyłonienie nowego Wykonawcy (podpisanie umowy na roboty) do końca roku 2023. W przypadku przekroczenia terminu Powiat będzie musiał pozyskać nowe środki.
2. Powiat nie ma możliwości aneksowania umowy na dofinansowanie z programu FDS.
3. Powiat musi zadeklarować GDDKiA zabezpieczenie środków na realizację zakresu robót planowanego do realizacji przez GDDKiA, a finansowanego przez Powiat tj. budowa DW 1358F oraz odcinka obwodnicy do granicy projektowanego palowania.
4. Powiat do dnia 21.09.2023 złoży wniosek o zawarcie aneksu do porozumienia uwzględniający nowe okoliczności.
5. Do końca tygodnia tj. do dnia 22.09.2023 Powiat prześle do UMWL oraz GDDKiA propozycję zmian koniecznych do wprowadzenia do porozumienia z dnia 03.02.2021.
6. Powiat określając koszty konieczne do zabezpieczania na realizację zakresu robót planowanego do realizacji przez GDDKiA, a finansowanego przez Powiat tj. budowa DW 1358F oraz odcinka obwodnicy do granicy projektowanego palowania, uwzględni również koszty na waloryzację i nieprzewidziane wydatki o łącznej wysokości 20% wartości tych robót.

Na tym protokół zakończono i odczytano.

Protokolant:
Jarosław Białowąs

Podpisy Przedstawicieli Stron:

Zgodnie z zał. 1 – lista obecności

LISTA OBECNOŚCI

data: 18.09.2023

Lp.	Imię i Nazwisko	Reprezentuje...	Podpis	Uwagi
1	GRZEGORZ KALISZEWSKI	GDDKIA, ZI	Kaliszewski	
2	Urszula Abramczyk	GDDKIA, O4	Abramczyk	
3	SERWOMIR KOŹYŁAK	UMWL, D4	Koźyłak	
4	SERWOMIR BATAJOGAT	- - -	Batajogat	
5	Katarzyna Fedko	UMWL	Fedko	
6	AGNIESZKA OLENDER	POWIAT M-CKI	Oleander	
7	Szymon Rochewicz	ZDP M-12	Rochewicz	
8	Agnieszka Kacmarczyk	UMWL-Turcja	Kacmarczyk	
9	Elżbieta Fedko	Sejmik	Fedko	
10	Jana Chlubna	OWDZIA - DO	Chlubna	
11	Kacolina Uienette	OWDZIA OLU	Uienette	
12	MARCELAN BIAŁY	GDDKIA O4	Biały	
13				