

FORMULARZ WNIOSKU/INTERPELACJI*/**

Zgłoszona w dniu: **6 grudnia br.**

przez Radną: Małgorzata Gośniowska-Kola

w sprawie: **Przebudowy DW 278 na odcinku Sława - Wschowa..**

Treść wniosku/interpelacji:

Zwracam się z prośbą o przedstawienie informacji dot. projektu przebudowy i remontu DW 278 na odcinku Sława – Wschowa z uwzględnieniem chronologii decyzji i zabezpieczenia środków w Budżecie WL.

Proszę także o aktualny stan projektu, planowanych etapów i zakresu wykonania oraz ich finansowania.

Ponadto w ramach dostępu do informacji publicznej, proszę o informację i dokumentację z uzgodnień w zakresie współpracy z Burmistrzem Miasta i Gminy Wschowa dot. prowadzenia inwestycji przebudowy DW 278 w zakresie potrzeby ukończenia kompleksowego skanalizowania miejscowości Tylewice i Przyczyna Górna.

Proszę o informację w jakim stopniu prace dot. ukończenia kanalizacji prowadzone przez gminę mogą wpłynąć na terminy ukończenia przebudowy DW 278, czy są one uwzględnione?

Propozycja załatwienia sprawy:

Skierowanie do Zarządu Dróg Wojewódzkich.

Małgorzata Gośniowska-Kola

Zielona Góra, 16 grudnia 2021 r.

DG.III.0003.24.2021.IMK

**Pani
Małgorzata Gośniowska-Kola
Radna Województwa Lubuskiego**

Szanowna Pani Radna,

odpowiadając na interpelację informuję, że zakończyły się prace projektowe nad opracowaniem dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 278 w km ok. 86+200÷89+705 obejmującą m. Tylewice oraz część Przyczyny Górnej, a w dniu 30 listopada 2021 r. została przez Wojewodę Lubuskiego wydana decyzja zezwalająca na realizację inwestycji drogowej.

Inwestycja polegająca na „Wzmocnieniu drogi woj. nr 278 na odc. Stare Strącze – Wschowa” ujęta była w ***Planie inwestycji priorytetowych planowanych do realizacji na drogach wojewódzkich w ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020*** od momentu powstania dokumentu. Ostatecznie, aktualizacją ***Planu***, przyjętego przez Zarząd Województwa Lubuskiego Uchwałą nr 46/716/19 z dnia 30 lipca 2019 r. dokonano zmiany nazwy zadania na „Rozbudowa drogi woj. nr 278 na odc. Stare Strącze – Wschowa” i aktualizacji wartości zadania, dostosowując do szacowanych wartości umożliwiających jego realizację w kwocie 25,76 mln zł, z możliwością wykonania zadania w systemie „projektuj i buduj” w latach 2019-2023.

W wrześniu 2019 r. ukazało się ogłoszenie o zamówieniu przekazane do publikacji w Dzienniku Urzędowym UE, a w dniu 02.10.2019 r. ogłoszenie ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych na realizację zadania pn.: „Rozbudowa drogi woj. nr 278 na odc. Stare Strącze – Wschowa” w systemie „projektuj i buduj”, natomiast otwarcie ofert nastąpiło dnia 13.11.2019 r. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze 14 listopada 2019 r. złożył wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa drogi woj. nr 278 na odc. Stare Strącze – Wschowa” w trybie pozakonkursowym nr RPLB.05.01.01-IZ.00-08-P04/19 w ramach RPO–Lubuskie 2020 dla Poddziałania 5.1.1 Transport drogowy - projekty realizowane poza formułą ZIT. W dalszej kolejności

16 grudnia 2019 r. opublikowano informację o wyborze wykonawcy tj. Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Sp. z o.o. w Głogowie z ceną ofertową 20 800 464,83 zł. 30 grudnia 2019 r. Uchwałą ZWL nr 73/1110/19 z zostało przyznane dofinansowanie na realizację projektu na kwotę wydatków kwalifikowalnych 25 760 000,00 zł. Posiadając decyzję o dofinansowaniu, 31 grudnia 2019 r. została zawarta umowa z wykonawcą robót tj. Przedsiębiorstwem Budownictwa Drogowego sp. z o.o. z siedzibą w Głogowie na kwotę 20 800 464,83 zł z terminem realizacji 44 miesiące od daty podpisania umowy z podziałem na etapy:

- a) Etap I – opracowanie Dokumentacji Projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej zezwalającej na realizację Robót budowlanych – 24 miesiące tj. do dnia 31 grudnia 2021 r.
- b) Etap II – realizacja Robót Budowlanych wraz z uzyskaniem zezwolenia na użytkowanie obiektu – 20 miesięcy, tj. do dnia 31 sierpnia 2023 r.

30 listopada 2021 r. wydano Decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej i 14 grudnia 2021 r. nastąpiło przekazanie Wykonawcy placu budowy.

Zgodnie z zawartą umową termin zakończenia prac przypada na 31 sierpnia 2023 r.

W zakresie współpracy z Burmistrzem Miasta i Gminy Wschowa dotyczącej skanalizowania miejscowości Tylewice i Przyczyna Górna, informuję że dnia 29 września 2021 r. została wydana decyzja nr ZDW-ZG-WZD-535-104/2021, którą zezwolono na lokalizację i uzgodniono projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogi wojewódzkiej nr 278 (dz. nr ewid. 317 obręb 0014 Tylwice oraz dz. nr ewid. 285/1 obręb 0012 Przyczyna Górna), gmina Wschowa (w załączeniu kopia decyzji). Jednocześnie informuję, iż Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze nie posiada informacji kiedy Gmina Wschowa będzie realizować budowę uzgodnionej sieci, jednakże lokalizacja sieci i przyjęte rozwiązania techniczne umożliwiają wykonanie zadania niezależnie i bez wpływu na zadanie realizowane przez Województwo Lubuskie.

Z poważaniem
z up. Marszałka Województwa

Sławomir Kotylak
Dyrektor Departamentu
Departament Infrastruktury i
Komunikacji
[podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym]