

FORMULARZ INTERPELACJI*

Zgłoszony/a na sesji Sejmiku Województwa Lubuskiego w dniu: 20.11.2017 roku
przez Radną/Radnego: Sebastiana Ciemnoczołowskiego

w sprawie: **opóźnień budowy drogi ekspresowej nr S3**

Treść interpelacji:

Ostatnie informacje z budowy drogi S3 na odcinkach między Nową Solą a Legnicą i Legnicą a Lubawką oraz obwodnicy Gorzowa Wlkp., muszą budzić niepokój. GDDKiA na tych inwestycjach, rozpoczętych za czasów rządów PO-PSL, odnotowuje bardzo poważne opóźnienia. Z nieznanymi opinii publicznej powodów zwolniony z pracy został dyrektor Głównej DDKiA. Liczba kilometrów, na które w całym kraju ogłoszono przetargi to zaledwie.... 37.

Kontraktowy termin zakończenia prac na poszczególnych odcinkach tylko w Województwie Lubuskim wyglądał następująco:

- Sulechów - północny węzeł Zielonej góry (sierpień 2017) – oddano z opóźnieniem,
- Zielona Góra - Niedoradz (maj 2018);
- Niedoradz - Nowa Sól (lipiec 2018);
- Nowa Sól - Legnica (czerwiec 2018).

Wobec powyższego składam zapytania:


- 1) Z jakich powodów występują opóźnienia w budowie drogi S3 na terenie Województwa Lubuskiego i Dolnośląskiego,
- 2) Jakie są nowe, realne terminy zakończenia budowy rasy S3 na poszczególnych odcinkach?
- 3) Jakie skutki finansowe wynikają lub mogą wynikać w związku z tymi opóźnieniami?

Propozycja załatwienia sprawy:
(wypełnić w przypadku wniosku)

.....
.....
.....

*zaznaczyć właściwe

(podpis)





DG.III.0003.62.2017.IMK

Zielona Góra, 5 grudnia 2017 r.

W P Ł Y N E Ł O
URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
Biuro Sejmiku

06-12-2017

Nr rej. 2151 ilość zał.

Podpis *[Signature]*

Pan
Sebastian Ciemnoczołowski
Radny Województwa Lubuskiego
w miejscu

Odpowiadając na Pana interpelację, złożoną do Biura Sejmiku w dniu XXXIX zwyczajnej sesji Sejmiku Województwa Lubuskiego, która odbyła się 20 listopada 2017 r., w sprawie opóźnień budowy drogi ekspresowej S3, w załączeniu przekazuję odpowiedź, która wpłynęła 4 grudnia 2017 r. od pana Marka Langer, Dyrektora Oddziału w Zielonej Górze Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Dodatkowo przekazuję informację, stanowiącą odpowiedź na pismo DR.V.071.2.2017 z dnia 27 listopada 2017 r., która wpłynęła do tut. urzędu od pana Artura Tarasewicza, Zastępcy Dyrektora Oddziału we Wrocławiu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, ws. realizacji drogi ekspresowej S3 na terenie województwa dolnośląskiego.

[Signature]
CZŁONEK ZARZĄDU
Alicja Makarska

Do wiadomości:

1. Biuro Sejmiku Województwa Lubuskiego



Marek Langer
Dyrektor Oddziału

Zielona Góra, dnia 30.11.2017r.

Ö.ZG.I-4.070.40.2017.ea

WPEŁNIŁ
URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
Departament Infrastruktury i Komunikacji

04-12-2017

Nr rej. 327/8 ilość zał. 2

Podpis DG III

Pani Dyrektor
Danuta Wesołowska - Wujaszek

Urząd Marszałkowski Województwa
Lubuskiego
Dyrektor Departamentu Infrastruktury
i Komunikacji
ul. Podgórna 7
65-057 Zielona Góra

Dotyczy: Odpowiedzi na pismo nr DG.III.0003.62.2017.IMK z 24.11.2017r.

W odpowiedzi na pismo nr DG.III.0003.62.2017.IMK z 24.11.2017r. w sprawie interpelacji zgłoszonej przez Pana Sebastiana Ciemnoczołowskiego informuję, że zielonogórski Oddział GDDKiA w ciągu drogi S3 realizuje niżej wymienione inwestycje i jest upoważniony do udzielania informacji tylko w tym zakresie. Natomiast pytania dotyczące inwestycji realizowanych przez inne Oddziały GDDKiA należy kierować do Oddziału odpowiedzialnego za daną inwestycję.

Obecnie na drodze S3 lubuski Oddział GDDKiA w zakresie budowy drogi realizuje następujące inwestycje:

- 1) Budowa drogi S3 odc. Nowa Sól Południe – Gaworzyce (bez węzła),
- 2) Budowa drogi S3 odc. Gaworzyce – Kaźmierzów (bez węzła),
- 3) Budowa drogi S3 odc. Sulechów – Zielona Góra Północ – etap II - przebudowa istniejącego mostu w Cigacicach,
- 4) Budowa drogi S3 odc. Zielona Góra – Niodoradz (druga jezdnia),
- 5) Budowa drogi S3 odc. Niodoradz – DW 283 (druga jezdnia).

Na chwilę obecną planowane terminy zakończenia robót są zgodne z umową.

Natomiast pozostałe zadania dotyczące budowy drogi S3 na odcinku od węzła Kaźmierzów do Lubawki realizowane są przez Oddział GDDKiA we Wrocławiu.

Ponadto informuję, że powody wydłużenia czasu na realizację inwestycji, w przypadku oddanych do ruchu w br. odcinków S3, są znane opinii publicznej od dawna. Już na etapie realizacji publikowane były w mediach oraz na naszej stronie internetowej informacje w tej sprawie. Czas na realizację wydłużony został ze względu na konieczność poszerzenia zakresu robót o prace związane z remontem istniejącej (starej) jezdni. Nie można ich było przewidzieć na etapie projektowania, wynikają one z bieżącej eksploatacji drogi.

DYREKTOR ODDZIAŁU

mgr inż. Marek Langer

Sprawa prowadzi:
Edyta Zagrodna-Arczewska
tel. (068) 325 53 13 wew. 262
ezagrodna@gddkia.gov.pl



Artur Tarasewicz
Zastępca Dyrektora Oddziału

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
w Zielonej Górze
KANCELARIA OGÓLNA

Wpł. 01-12-2017

DBM AUF
2017.12.09

Wrocław, 29 listopada 2017 r.

O.WR-I-4.4170.S3NL-PR.227.2017.sn

INSPEKTOR
55650/17p

01-12-2017

Nr rej. 6274/8 ilość zał. Podpis

Urząd Marszałkowski
Województwa Lubuskiego
Ul. Podgórna 7
65-057 Zielona Góra

Dotyczy: informacji na temat realizacji budowy drogi ekspresowej S3 na terenie województwa dolnośląskiego.

Pisma związane:

[1] DR.V.071.2.2017 z dnia 27.11.2017 r.

W nawiązaniu do Państwa prośby [1] dotyczącej przekazania informacji na temat stanu realizacji budowy drogi ekspresowej S3 na terenie województwa dolnośląskiego, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu informuje jak poniżej:

I. Stan realizacji budowy drogi ekspresowej S3 Nowa Sól – Legnica (A4), odc. Kaźmierzów - Legnica

Zadanie III: od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ, o długości ok. 14,4 km tj. od km 33+300 do ok. km 47+678,08.

Czas realizacji Robót: 30 miesięcy z wyłączeniem okresów zimowych od 15 grudnia do 15 marca - (zakończenie II kwartał 2018 r.)

Zaawansowanie na koniec III kw. 2017 r.

- finansowe 56,60%
- rzeczowe 56,60%

Wykonawca:

SALINI POLSKA Sp. z o.o. (lider)
ul. Marszałkowska 72, 00-545 Warszawa
SALINI IMPREGILO S.P.A. (partner)
Via Dei Missaglia, 97 20142 Mediolan, Włochy
TODINI COSTRUZIONI GENERALI S.P.A. (partner)
Via Della Dataria, 22 00187 Rzym, Włochy
PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNO-BUDOWLANYCH EXPORT-PRIBEX SP. Z O.O.
(partner) ul. Modlińska 310/312, 03-152 Warszawa

Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział we Wrocławiu

ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław
tel.: (071) 334 73 00
fax: (071) 367 17 69

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl
www.gddkia.gov.pl



Zadanie IV: od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe, o długości ok. 11,3 km tj. od km 47+678,08 do ok. km 58+951,75 (tj. do km 58+974 - ustalonego na etapie decyzji środowiskowej i podziału dokumentacji na odcinki.

Czas realizacji Robót: 30 miesięcy z wyłączeniem okresów zimowych od 15 grudnia do 15 marca - (zakończenie II kwartał 2018 r.)

Zaawansowanie na koniec III kw. 2017 r.

- finansowe 76,68%
- rzeczowe 76,68%

Wykonawca:

MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE S.A. (lider)
ul. Wadowicka 8W, 30-415 Kraków
Mota-Engil, Engeharia e Construcáo S.A (partner)
z siedzibą w Casa da Calçada, Largo do Paco nr 6 - Cepelos - 4600-032 Amarante, Portugalia

Zadanie V: od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4)(z węzłem), o długości około 22,6 km tj. odcinek od km 58+974 do ok. km 79+172,03 (tj. do km 79+164 - ustalonego na etapie decyzji środowiskowej i podziału dokumentacji na odcinki) i węzeł Legnica II od km 0+000 do ok. km 2+420.

Czas realizacji Robót: 30 miesięcy z wyłączeniem okresów zimowych od 15 grudnia do 15 marca - (zakończenie II kwartał 2018 r.)

Zaawansowanie na koniec III kw. 2017 r.

- finansowe 82,59%
- rzeczowe 82,59%

Wykonawca:

BUDIMEX S.A. (lider)
ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa
FERROVIAL AGROMAN S.A. (partner)
ul. Ribera Del Loira, 42, Campo De Las Naciones, Madryt Hiszpania

Nadzór nad zadaniami III,IV,V: Konsorcjum firm: ECMG GmgH (lider); SGS Polska Sp. z o.o. (partner)

Umowa o Dofinansowanie podpisana 29.09.2015r.
nr Umowy POIS.03.01.00-00-0001/15-00

Całkowity koszt realizacji Projektu: 1 939 197 811,83 brutto z czego:
- wydatki kwalifikowane = 1 167 104 335,55 brutto
- wydatki niekwalifikowane = 772 093 476,28 brutto

Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział we Wrocławiu

ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław
tel.: (071) 334 73 00
fax: (071) 367 17 69

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl
www.gddkia.gov.pl



II. Stan realizacji budowy drogi ekspresowej S3 Legnica (A4)-Lubawka, odc. Legnica - w. Bolków

Zadanie I: od węzła Legnica II (bez węzła) do węzła Jawor II (z węzłem) o długości ok. 19,730 km tj. od km 2+420,47 do km 22+150,00"

Czas realizacji Robót: 30 miesięcy z wyłączeniem okresów zimowych od 15 grudnia do 15 marca (zakończenie IV kwartał 2018 r.)

Zaawansowanie na koniec III kw. 2017 r.

- finansowe 41%
- rzeczowe 47%

Wykonawca: EUROVIA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, WARBUD SPÓŁKA AKCYJNA

Zadanie II: od węzła Jawor II (bez węzła) do węzła Bolków (z węzłem) o długości ok. 16,105 km tj. od km 22+150,00 do km 38+255,00

Czas realizacji Robót: 30 miesięcy z wyłączeniem okresów zimowych od 15 grudnia do 15 marca (zakończenie IV kwartał 2018 r.)

Zaawansowanie na koniec III kw. 2017 r.

- finansowe 65%
- rzeczowe 61%

Wykonawca: MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE SPÓŁKA AKCYJNA

Nadzór nad zadaniami: SAFEGE; Lafrentz-Polska Sp. z o.o.

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu: 893 673 765,85 zł brutto

Planowane podpisanie Umowy o dofinansowanie z POIiŚ pierwsza połowa 2018 r.

III. Stan realizacji budowy drogi ekspresowej S3 Legnica (A4) – Lubawka, odc. Bolków – granica państwa

ZADANIE III - od węzła Bolków (bez węzła) do węzła Kamienna Góra Północ (bez węzła)

- od km 38+255 do km 54+316 (pikietaż projektowy);
- długość około: 16,1 km
- etap – postępowania przetargowego na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych (*termin składania ofert: 29.11.2017r. *planowane podpisanie umowy – I/II kw. 2018r)
- zadanie przewidziane do finansowania ze środków KFD;
- wartość zadania z uwagi na prowadzone postępowanie przetargowe, znana będzie po wyłonieniu Wykonawcy robót.

Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział we Wrocławiu

ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław
tel.: (071) 334 73 00
fax: (071) 367 17 69

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl
www.gddkia.gov.pl



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Fundusz Spójności



ZADANIE IV - od węzła Kamienna Góra Północ (z węzłem) do granicy państwa

- od km 55+316 do km 69+632 (pikietaż projektowy);
- długość około: 15,3 km
- etap – postępowania przetargowego na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych (*termin składania ofert: 17.11.2017r. *planowane podpisanie umowy – I/II kw. 2018r.)
- zadanie przewidziane do finansowania ze środków KFD;
- wartość zadania z uwagi na prowadzone postępowanie przetargowe, znana będzie po wyłonieniu Wykonawcy robót.

Z-ca Dyrektora Oddziału
mgr inż. Artur Jankowski

Do wiadomości:

1. a/a

Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział we Wrocławiu

ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław
tel.: (071) 334 73 00
fax: (071) 367 17 69

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl
www.gddkia.gov.pl



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Fundusz Spójności

