
FORMULARZ  ZAPYTANIA 
 

 
Złożona w dniu: 17 grudnia 2023 r. 

 

przez Radną: Małgorzata Gośniowska-Kola 

 

w sprawie: wyjaśnienia zmian w zakresie realizacji zadania pn. 

Budowa wzorcowego pasywnego budynku biurowego- etap I na 

kwotę 22 053 595 zł. oraz przedstawienie terminów i kosztów  

budowy budynku. 

 

Treść interpelacji/zapytania: 

 

Jakich zmian dokonano i dlaczego w związku z założonym I etapem 

Budowy wzorcowego pasywnego budynku biurowego na kwotę 

22 053 595 zł w stosunku do założeń z roku 2023 I etap na kwotę 

54 033 595? 

- jakie zakresy działań przewidziane są w I etapie zadania? 

- jakie koszty składają się na kwotę ogólną 22 053 595 zł? 

- proszę o przedstawienie terminów i wydatków realizacji zadania na 

kolejne lata. 

       Z poważaniem 

 

   Małgorzata Gośniowska-Kola 
   

 
 

*skreślić niewłaściwe 



DA.I.0003.1.2023

Pani
Małgorzata Gośniowska-Kola
Radna
Województwa Lubuskiego

Szanowna Pani Radna,

W odpowiedzi na Pani interpelację uprzejmie informuję, że zmiany dotyczące terminów 

wykonania inwestycji oraz co za tym idzie finansowania przedsięwzięcia wynikają 

z faktu nie wydania decyzji pozwolenia na budowę przez Prezydenta Miasta Zielona 

Góra oraz jej podtrzymania przez Wojewodę Lubuskiego. W związku z powyższym 

umowa z Generalnym Wykonawca w miesiącu maju 2023 została aneksowana, 

zmianie uległ wyłącznie termin zakończenia inwestycji. Strony wyznaczyły datę na 

15.01.2024 roku. 

Decyzja Wojewody została zaskarżona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 

w Gorzowie Wielkopolskim i z informacji uzyskanych w Sądzie w dniu 6.12.2023 

skarga została zarejestrowana w rejestrze spraw sądowych. Średni czas 

rozpatrywania spraw wynosi od 4-6 miesięcy od chwili rejestracji dokumentów.

Zgodnie z podpisaną w dniu 29 listopada 2022 roku umową na zadanie pn. 

„Wykonanie zadania inwestycyjnego, polegające na zaprojektowaniu, wybudowaniu 

i oddaniu do użytkowania pasywnego budynku biurowego pn. „Budowa wzorcowego, 

pasywnego budynku biurowego - etap I” w Zielonej Górze – Nowym Kisielinie 

w formule zaprojektuj i wybuduj” na łączną kwotę brutto 49 890 000,00 zł przewidziane 

są dwa etapy realizacji:

1. Etap I – cena brutto 2 200 000,00 zł, obejmujący wykonanie i przekazanie 

Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz 

z uzyskaniem ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę.

2. Etap II – cena brutto 47 690 000,00 zł, obejmujący wykonanie robót 

budowlanych i zgłoszenia zakończenia robót odpowiedniemu organowi 

administracji publicznej, uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub 

 Zielona Góra, 27 grudnia 2023 r. 



zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu – w terminie do 

31.10.2023r.

Ze względu na skierowanie sprawy do Sądu i kolejnym przesunięciem terminów 

umownych przygotowany został kolejny aneks zmieniający datę realizacji na 

31.01.2025 roku.

Tym samym dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Województwa Lubuskiego przyjmując limity wydatków na lata 2024-2025 oraz 

wykonanie od początku realizacji przedsięwzięcia (tj. 2021 rok) do końca 2023 roku.

Prognoza ta przewiduje zakończenie prac w 2025 roku przy założeniu uzyskania 

pozwolenia na budowę najpóźniej w terminie do czerwca 2024 roku. 

Prognozowana łączna kwota inwestycji wynosi 54 033 595,00 zł w tym:

1. Nakłady poniesione od 2021 roku do końca 2023 roku – kwota 2 180 367,00 zł

2. Limit wydatków w 2024 roku – kwota 22 053 595,00 zł

3. Limit wydatków w 2025 roku – kwota 30 000 000,00 zł.

Podział kwoty jest wyłącznie prognozą ze względu na fakt, że na dzień dzisiejszy nie 

jesteśmy w stanie przewidzieć daty rozpoczęcia budowy jak i jej zakończenia, 

a umowa podpisana z Generalnym Wykonawcą musi być zabezpieczona w budżecie 

Województwa Lubuskiego. Z chwilą otrzymania decyzji pozwolenia na budowę 

(warunek konieczny), złożony zostanie wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia ze 

środków nowej perspektywy.

Z poważaniem
z up. Marszałka Województwa

Katarzyna Turczyniak

Dyrektor Departamentu

Departament Administracyjno-Gospodarczy 

[podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym]
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