
FORMULARZ INTERPELACJI/ZAPYTANIA* 
 

 

Złożona w dniu: 31 lipca 2023 r. 

przez Radną:  Małgorzata Gośniowska-Kola 

 

w sprawie: Terminu oddania do użytku odcinka DW 278 oraz kosztów 

remontu i modernizacji.  

 

Treść interpelacji/zapytania: 

 

Proszę o wskazanie terminu oddania do użytku remontowanego odcinka 

DW 278 Tylewice – Przyczyna Górna, 

- ogólny oraz szczegółowy koszt remontu i modernizacji DW 278 na w/w 

odcinku z uwzględnieniem kosztów chodnika, ścieżki rowerowej itp. 

- wskazanie wykonawcy, 

- od kiedy planowany był przez ZDW remont DW 278 na w/w odcinku 

( terminy realizacji,  z jakich powodów były przesuwane?)  

 

 

 

 

 

 
 Małgorzata Gośniowska-Kola 

  
                           

 
 

*skreślić niewłaściwe 



DG.III.0003.16.2023.KF

Pani
Małgorzata Gośniowska-Kola
Radna Województwa Lubuskiego

Szanowna Pani Radna,

w odpowiedzi na Pani interpelację z dnia 31 lipca br. w sprawie terminu oddania 

do użytkowania remontowanego odcinka drogi wojewódzkiej nr 278 na odcinku 

Tylewice – Przyczyna Górna oraz kosztów remontu i modernizacji, przekazuję 

aktualne informacje dotyczące ww. inwestycji.

Termin oddania do użytkowania
Roboty budowlane w ramach zadania pn. „Rozbudowa drogi woj. nr 278 na odc. 

Stare Strącze – Wschowa” zostały zakończone. Zgodnie z deklaracją Wykonawcy 

termin wynikający z zawartej umowy, tj. 31.08.2023 r. zostanie dotrzymany. Aktualnie 

Wykonawca prowadzi roboty geodezyjne związane ze stabilizacją granic pasa 

drogowego, aktualizuje mapy geodezyjne oraz kompletowane są dokumenty 

odbiorowe, które pozwolą na ocenę poprawności wykonania robót i ich zgodności 

z dokumentacją projektową.

Wykonawca własnym staraniem przed końcowym odbiorem robót musi uzyskać 

od Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego decyzję o pozwoleniu na 

użytkowanie obiektu budowlanego, co jest warunkiem otwarcia drogi dla ruchu.

Koszty
Rozbudowa drogi woj. nr 278 na odc. Stare Strącze - Wschowa realizowana 

jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020. Całkowita 

wartość projektu wynosi 25.502.647,05 zł, koszt kwalifikowalny projektu wynosi 

20.800.464,83 zł, dofinansowanie 18.812.291,05 zł:

• w tym EFRR - 17.680.395,10 zł,

• budżet państwa - 1.131.895,95 zł.

 Zielona Góra, 10 sierpnia 2023 r. 



Inwestycja realizowana jest w formule zaprojektuj i wybuduj, wartość umowy 

z Wykonawcą wynosi 23.812.534,55 zł, w tym wartość dokumentacji 750.000,00 zł, 

wartość robót budowlanych 23.092.534,55 zł.

Z uwagi, iż umowa rozliczana jest ryczałtowo, nie ma możliwości wyodrębnienia 

kosztów związanych z budową chodników i ścieżki rowerowej.

Wykonawca
Wykonawcą inwestycji jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Sp. z o.o. 

z siedzibą w Głogowie, umowa podpisana została dnia 31.12.2019 r.

Od kiedy inwestycja była planowana
• W dniu 08.06.2010 r. podpisana została umowa na opracowanie dokumentacji 

projektowej rozbudowy drogi woj. nr 278 w m. Tylewice od km 86+200 do km 88+500, 

która została rozwiązana w 2016 r. za porozumieniem stron.

• Inwestycja polegająca na „Wzmocnieniu drogi woj. nr 278 na odc. Stare Strącze 

– Wschowa” została ujęta w zatwierdzonym Uchwałą ZWL z dnia 14.01.2014 r. Planie 

inwestycji priorytetowych planowanych do realizacji na drogach wojewódzkich 

w ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020 z terminem realizacji w 2018 r. 

oraz kwotą 5,0 mln zł.

• ZDW w latach 2017-2018 dla w/w zadania opracował koncepcję programową oraz 

Program funkcjonalno-użytkowy, dotyczący rozbudowy drogi wojewódzkiej 

w m. Tylewice (odc. o dł. 3,49 km) oraz przebudowę w m. Przyczyna Górna (odc. dł. 

0,98 km).

• Z uwagi na znaczny szacowany koszt inwestycji, zakres zadania został 

ograniczony do m. Tylewice.

• Dnia 30.07.2019 r.   uchwałą   ZWL   wprowadzono   zmiany   do   Planu w zakresie 

zmiany nazwy zadania na „Rozbudowa drogi woj. nr 278 na odc. Stare Strącze 

– Wschowa” i aktualizacji wartości zadania, dostosowując do szacowanych wartości, 

umożliwiających rozbudowę drogi w m. Tylewice w kwocie 25,76 mln zł z możliwością 

wykonania zadania w systemie „projektuj i buduj” i finansowaniem w latach 2021-2023.

• Dnia 14.11.2019 r. Zarząd Dróg Wojewódzkich złożył wniosek o dofinansowanie   

projektu pn. „Rozbudowa drogi woj. nr 278 na odc. Stare Strącze – Wschowa” w trybie 

pozakonkursowym nr RPLB.05.01.01-IZ.00-08-P04/19 w ramach RPO–Lubuskie 2020 

dla Poddziałania 5.1.1 Transport drogowy - projekty realizowane poza formułą ZIT.



• Dnia 30.12.2019 r. podpisana została decyzja o przyznaniu dofinansowania na 

realizację projektu pn. „Rozbudowa drogi woj. nr 278 na odc. Stare Strącze 

– Wschowa” obejmującego rozbudowę w m. Tylewice na kwotę wydatków 

kwalifikowalnych 25.760.000,00 zł z terminem zakończenia rzeczowego do dnia 

21.09.2023 r., co pozwoliło na podpisanie umowy z Wykonawcą robót w dniu 

31.12.2019 r. i rozpoczęcie inwestycji.

Z poważaniem

z up. Marszałka Województwa

Arkadiusz Mieczyński

Z-ca Dyrektora Departamentu

Departament Infrastruktury i 

Komunikacji 

[podpisano certyfikowanym podpisem 

elektronicznym]


