


DG.III.0003.2.2022.KF

Pani
Beata Kulczycka
Radna Sejmiku
Województwa Lubuskiego

Szanowna Pani Radna,

w odpowiedzi na Pani interpelację, która wpłynęła do Departamentu 

Infrastruktury i Komunikacji w dniu 21 września br. w sprawie zadania inwestycyjnego 

pn.: „Przebudowa mostu przez rzekę Odrę w miejscowości Nowa Sól w ciągu drogi 

wojewódzkiej nr 315 Wolsztyn-Konotop-Nowa Sól”, przekazuję następujące 

informacje:

1) W trakcie uzyskiwania w ramach zadania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, Wójt Gminy Nowa Sól 

stwierdziła konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz 

wykonania raportu. Powyższe wpływa na czas realizacji zadania, gdyż zgodnie 

z Opisem przedmiotu zamówienia termin wykonania umowy zostanie przedłużony 

o udokumentowany czas trwania procedury związanej z opracowaniem raportu. 

Wobec tego procedura uzyskania decyzji środowiskowej jest obecnie zawieszona.

2) Ponadto przeprowadzone zostały rozmowy z Prezydentem Miasta Nowa Sól 

dotyczące utrzymania ciągłości ruchu na drodze wojewódzkiej nr 315. Z uwagi na brak 

możliwości zamknięcia obiektu na czas prowadzenia przebudowy mostu stałego 

wynikła konieczność wprowadzenia zmian do zakresu prac projektowych polegających 

na ujęciu w opracowaniu projektu mostu tymczasowego. Konieczność ujęcia 

w dokumentacji projektowej mostu tymczasowego wpływa w sposób istotny na czas 

realizacji dokumentacji projektowej oraz koszty realizacji inwestycji.

3) Wpływ na realizację zadana mają również wprowadzone zmiany 

w przepisach związanych z planami gospodarowania wodami tj.: w rozporządzeniu 

Ministra Infrastruktury w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze 

dorzecza Odry. Z przeprowadzonych rozmów z przedstawicielem Wód Polskich 
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uzyskano informację o braku przepisów przejściowych oraz wydanych materiałów 

w stosunku do których możliwe było ustosunkowanie wprowadzonych zmian 

w odniesieniu do jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych oraz wpływu 

inwestycji na cele środowiskowe. Powyższe zmiany w przepisach mają istotny wpływ 

na możliwość procedowania decyzji środowiskowej przez co wydłużają czas 

opracowania dokumentacji projektowej.

4) W związku z powyższym Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze jest 

w trakcie procedowania podpisania Aneksu do Umowy na opracowanie dokumentacji 

zmieniający warunki umowy w tym termin wykonania. Szacowany termin zakończenia 

projektu to IV kw. 2024 r. 

Wykonanie robót budowlanych jest uwarunkowane uzyskaniem dofinansowania 

na jego realizację. Powyższe zadanie jest ujęte w Planie inwestycji priorytetowych 

planowanych do realizacji na drogach wojewódzkich w latach 2021-2027 wśród zadań 

planowanych do realizacji z Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021

-2027. W przypadku pozyskania dofinansowania na wykonanie przedmiotowej 

inwestycji szacowany okres realizacji zadania to lata 2025-2026. Wartość inwestycji 

będzie możliwa do oszacowania po 

zakończeniu dokumentacji projektowej.

Z poważaniem

z up. Marszałka Województwa

Arkadiusz Mieczyński

Z-ca Dyrektora Departamentu

Departament Infrastruktury i Komunikacji 

[podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym]


