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Odpowiadajac na Pana zapytanie ztozone do Biura Sejm|ku w dniu VIIl zwyczajnej sesji Sejmiku
Wojewodztwa Lubuskiego, ktdra odbyta sie w dniu 24 czerwca 2019 r. w sprawie realizacji zadania
pn.. ,Przebudowa i rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 278 na odcinku Sulechéw — Konotop”, przedstawiam
ponizej nastepujace informacje.

Wykonawcg robot wyzej wymienionego zadania jest firma STRABAG Infrastruktura Potudnie Sp. z 0.0.
Inwestycja obejmuje dwa zadania realizowane odrebnymi umowami t]..
1) Zadanie nr 1 - Radowice — Trzebiechéw ETAP Il - (km 35+900 - 38+650)
e termin zakonczenia 02.09.2019 .
e zaawansowanie robot:
> trwajg prace przy:
= profilowaniu skarp oraz terenéw w pasie drogowym;
*  humusowaniu wraz z obsianiem;
= zjazdach z kostki brukowej;
*  wykonywaniu umocnionego pobocza;
= od 08.07.br wznowienie prac przy robotach nawierzchniowych (warstwa $cieralna
- pozostato do wykonania ok. 30%; podbudowa i wigzgca na stronie L w rejonie przepustu
— pozostato ok.1%),
2) Zadania nr 2 - Kartno — Konotop ETAP IV - (km 52+400 - 56+300)
e termin zakonczenia 24.02.2020 r.

e zaawansowanie robot;



= 7 dniem 4 lipca 2019 r. Podwykonawca rozpocza} prace zwigzane z wymiang gruntow
watpliwych w km 55+800 oraz wzmocnienie gruntow w km 55+620 — 55+790, 55+810
- 55+900;

= zdniem 4 lipca 2019 r. Podwykonawca branzy sanitarnej rozpoczat prace przy przebudowie
przepustu w km 54+650 strona L oraz bedzie kontynuowat prace przy $ciance czotowe;
w km 56+051;

= 7 dniem 22 lipca 2019 r. Wykonawca rozpocznie prace nawierzchniowe - podbudowe
bitumicznag i warstwe wigzaca w km 53+850 — 54+670 oraz 55+620 — 55+900;

= od 01.08.2019 r. Wykonawca rozpocznie rozbiérke pozostatych fragmentow jezdni
po przetozeniu ruchu na w/w odcinkach.

Na dzien dzisiejszy umowne terminy realizacji rob6t nie sg zagrozone.
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Otrzymuje do wiadomo$ci:

1. Biuro Sejmiku Wojewodztwa Lubuskiego



