

Zielona Góra, dnia 22 czerwca 2017r.

DŚ.II.7222.63.2017

## **D E C Y Z J A**

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz.U. z 2016r., poz.23 ze zm.) art. 214, art.378 ust.2a pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. *Prawo ochrony środowiska* (Dz.U. z 2017r. poz. 519 ze zm.),

- na wniosek z dnia 10 maja 2017r. o zmianę pozwolenia zintegrowanego, przedłożony przez ICT Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Kostrzynie n/Odrą przy ul. Włoskiej 3

### **o r z e k a m**

I. Zmieniam decyzję Marszałka Województwa Lubuskiego z dnia 14 grudnia 2015r. znak: DW.II.7222.64.2015, zmienioną decyzją z dnia 30 marca 2017r. znak: DŚ.II.7222.28.2016- udzielającą pozwolenia zintegrowanego na eksploatację instalacji do produkcji papieru lub tektury, o zdolności produkcyjnej ponad 20 ton na dobę, zlokalizowanej na terenie ICT Poland Sp. z o.o. przy ul. Włoskiej 3 w Kostrzynie n/O, w następujący sposób:

1. **W całej treści decyzji zmieniam termin, od którego obowiązuje emisja ścieków przemysłowych do odbiornika wodnego na dzień –31 sierpnia 2017r. W okresie od 31 sierpnia 2017r do 28 lutego 2018r. będzie prowadzony rozruch rozbudowanego układu podczyszczania ścieków.**

I. Pozostałe ustalenia ww. decyzji pozostają bez zmiany.

### **Uzasadnienie**

ICT Poland Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Włoskiej 3 w Kostrzynie n/O, przedłożyła wniosek, przy piśmie z dnia 10 maja 2017r. o zmianę pozwolenia zintegrowanego, dla eksploatowanej instalacji do produkcji papieru lub tektury o zdolności produkcyjnej ponad 20 ton na dobę, zlokalizowanej przy ul. Włoskiej 3 w Kostrzynie n/O.

Zmiana pozwolenia dotyczy przesunięcia terminu oddania do użytkowania rozbudowanego układu podczyszczania ścieków. Pierwotnie termin ten został ustalony na dzień 31 marca 2017r. z okresem rozruchu od 31 marca 2017r. do 30 września 2017r.

Z przyczyn niezależnych od prowadzącego instalację, z uwagi na opóźnienia w wykonaniu niezbędnych robót budowlanych oddanie do użytkowania rozbudowanej części instalacji zostanie opóźnione. Nowy termin to dzień 31 sierpnia 2017r. z okresem rozruchu do dnia 28 lutego 2018r.

ICT Poland Sp. z o.o. potwierdza możliwość oddawania ścieków przemysłowych do Miejskich Zakładów Komunalnych w czasie trwania całego okresu rozruchu. Pozostałe ustalenia decyzji dotyczące warunków eksploatacji instalacji pozostają bez zmian.

W świetle powyższego stwierdzono, iż instalacja spełnia wymagania niezbędne do zmiany pozwolenia zintegrowanego, a jej eksploatacja prowadzona zgodnie z określonymi w niniejszym pozwoleniu warunkami, zapewnia dotrzymanie obwarowanych prawem parametrów środowiska, wobec czego orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Ministra Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Lubuskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie należy składać w dwóch egzemplarzach.



Otrzymują:

1. ICT Poland Sp. z o.o.  
ul. Włoska 3 66-470 Kostrzyn n/O
2. Minister Środowiska w Warszawie  
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
3. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze  
ul. Siemiradzkiego 19, 65-231 Zielona Góra
4. 2xa/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu – kataster wodny  
ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań