

FORMULARZ INTERPELACJI/ZAPYTANIA*

Złożona w dniu: 23 listopada 2023 r.


przez Radnego:Sławomira Muzykę.....

w sprawie: postępów projektowych i planów związanych z budową obwodnicy
Lubska i Budziechowa od drogi wojewódzkiej nr 289

Treść interpelacji/zapytania:

W imieniu mieszkańców Gminy Lubska i Jasienia wnioskuję do Zarządu Dróg
Wojewódzkich o przekazanie informacji na temat postępów w dokumentacji
i planów **inwestycyjnych w związku z budową dalszej części obwodnicy
Lubska i Budziechowa od drogi wojewódzkiej 289**. Na tą inwestycje bardzo
czekają mieszkańcy i wszelkie postępy w tej sprawie są dla nich wielkiej wagi.

Sławomir Muzyka


.....
(podpis)

*skreślić niewłaściwe

Zielona Góra, 01 grudnia 2023 r.

DG.III.0003.24.2023.KF

Pan
Sławomir Muzyka
Radny Sejmiku
Województwa Lubuskiego

Szanowny Panie Radny,

odpowiadając na interpelację, która wpłynęła do Departamentu Infrastruktury i Komunikacji w dniu 23 listopada br. w sprawie dalszej budowy obwodnicy Lubska i Budziechowa od drogi wojewódzkiej nr 289 informuję, że Województwo Lubuskie od wielu lat podejmuje czynności w celu uzyskania niezbędnych dokumentów umożliwiających realizację II Etapu obwodnicy m. Lubsko.

W związku ze znacznym upływem czasu oraz liczną zmianą przepisów i norm technicznych, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze zlecił aktualizację rozwiązań technicznych dla wariantu preferowanego. Wykazała ona aktualne parametry techniczne (w tym uwzględniające dodatkowe skrzyżowanie do strefy przemysłowej Lubska, skrzyżowanie z linią kolejową), zajętość terenu, konieczność usunięcia kolizji oraz zabezpieczenia środowiskowe, jakie należy uwzględnić w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W wyniku aktualizacji rozwiązań, w marcu 2022 r. zlecono przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Termin uzyskania decyzji planowany jest pod koniec I kw. 2024 r. Termin ten nie uwzględnia potencjalnych protestów i odwołań.

Informuję również, że obecnie trwają końcowe prace nad opracowaniem raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Po uzyskaniu ostatecznej i prawomocnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ZDW przystąpi do zlecenia opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID lub innej decyzji umożliwiającej realizację robót budowlanych. Ewentualnie rozważony zostanie wariant realizacji inwestycji w formule projektuj i buduj.

Jednocześnie informuję, że „Budowa obwodnicy Lubska w ciągu drogi woj. nr 289 i 287 – Etap II” ujęta jest w zatwierdzonym uchwałą nr 331/4626/23 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 4 maja 2023 r. Planie inwestycji priorytetowych planowanych do realizacji na drogach wojewódzkich w latach 2021-2027 w ramach nowej perspektywy finansowej UE. Szacowana wartość to 52,43 mln zł, planowane lata realizacji 2026 – 2027, a jej realizacja uzależniona będzie od pozyskania dofinansowania w ramach FEWL oraz posiadania wystarczającej alokacji środków UE.

Z poważaniem

z up. Marszałka Województwa

Sławomir Kotylak

Dyrektor Departamentu

Departament Infrastruktury i Komunikacji

[podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym]