

Plan inwestycji priorytetowych planowanych do realizacji na drogach wojewódzkich w latach 2021 - 2027

Lp.	Nr drogi	Relacja	Lokalizacja - zakres robót	Szacunkowa wartość zadania (mln zł)	Plan (mln zł)							Zaawansowanie dokumentacji projektowej	SDR 2020/2021	Stan techniczny 2020	
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1. Zadania liniowe															
1	134	Muskowo-Ośno Lubuskie-Rzepin-Urad-Granica Państwa	Rozbudowa drogi woj. nr 134 relacji Ośno Lubuskie - Rzepin	2,88				2,88				Gotowa dokumentacja, uzyskany ZRID.	2526	zły	
2	137	Słubice-Sulęcín-Międzyrzecz-Trzciel	Przebudowa drogi woj. nr 137 relacji Słubice - Sulęcín - Międzyrzecz	13,53				10,00	3,53			Gotowa dokumentacja. Uzyskana dec. środowiskowa, uzyskane zgłoszenie robót budowlanych.	1874	zły / ostrzegawczy	
				13,98				10,00	3,98						
				15,47				12,00	3,47					2180	zły / ostrzegawczy
				4,00				4,00							zły / ostrzegawczy
3	160	Suchań - Piasecznik - Choszczno-Drezdenko - Międzychód - Gorzyń - Lewice - Miedzichowo	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 relacji Drezdenko - Międzychód	22,40				9,00	9,00	4,40		Gotowa dokumentacja, uzyskany ZRID.	2258	zły	
4	278	Szkłarka Radnicka-Nietkowiec-Sulechów-Sława-Wschowa	Przebudowa i wzmocnienie drogi woj. nr 278 na odc. Sulechów - Konotop	23,51				10,00	9,00	4,51		Gotowa dokumentacja. Uzyskana dec. środowiskowa, uzyskane zgłoszenie robót budowlanych.	3571	zły / ostrzegawczy	
				7,70				5,00	2,70						zły
				3,54				3,54							zły / ostrzegawczy
				8,67				5,67	3,00					3220	ostrzegawczy
5	315	Wolsztyn-Konotop-Nowa Sól	Przebudowa drogi woj. nr 315 na odcinku Lipiny - Kolsko	10,70				7,70	3,00			Gotowa dokumentacja. Uzyskana dec. środowiskowa, uzyskane zgłoszenie robót budowlanych.	2005	bardzo zły / dobry	
				2,87				2,87							zły / ostrzegawczy
				8,72				6,72	2,00					3807	b. zły / zły
				16,92				12,00	4,92					4730	zły / ostrzegawczy / dobry
RAZEM INWESTYCJE LINIOWE				154,89	0,00	0,00	0,00	101,38	44,60	8,91	0,00				
20% wkład własny budżetu województwa				0,58	0,00	0,00	0,00	0,58	0,00	0,00	0,00				
80% dofinansowanie EFRR				2,30	0,00	0,00	0,00	2,30	0,00	0,00	0,00				
10% Budżet Państwa				15,20	0,00	0,00	0,00	9,85	4,46	0,89	0,00				
20% wkład własny budżetu województwa				30,40	0,00	0,00	0,00	19,70	8,92	1,78	0,00				
70% dofinansowanie EFRR				106,41	0,00	0,00	0,00	68,95	31,22	6,24	0,00				
2. Zadania mostowe															
1	158	Gorzów Wilk.-Santok-Drezdenko	Rozbiórka starego i budowa nowego mostu w m. Santok w ciągu drogi woj. nr 158 w km 11+777	35,00					20,00	15,00		Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania	3180	niedostateczny	
2	315	Wolsztyn-Konotop-Nowa Sól	Przebudowa mostu przez rzekę Odrę w m. Nowa Sól w ciągu drogi wojewódzkiej nr 315	15,00					10,00	5,00		Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania	7639	niedostateczny	
RAZEM INWESTYCJE MOSTOWE				50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	20,00	0,00				
20% wkład własny budżetu województwa				10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	4,00	0,00				
80% dofinansowanie EFRR				40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	16,00	0,00				
3. Obwodnice															
Lp.	Nr	Relacja	Lokalizacja - zakres robót	Wartość zadania ogółem (mln zł)	Plan (mln zł)							Zaawansowanie dokumentacji projektowej			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	304	Obwodnica Nowego Kramska, Klepska, Janowca, Kolesina	Budowa drogi wojewódzkiej nr 304 od drogi krajowej nr 32 do Babimostu - Inwestycja związana z rozbudową połączeń i poprawą dojazdu do Portu Lotniczego Zielona Góra	89,39					20,00	40,00	29,39	Gotowa koncepcja programowa. Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania			
2	289/287	Obwodnica Lubska	Budowa obwodnicy Lubska w ciągu drogi woj. nr 289 i 287 - Etap II	52,43						20,00	32,43	W trakcie uzyskiwania decyzja środowiskowa			
3	276	Obwodnica Świebodzina	Budowa i rozbudowa istniejącego układu komunikacyjnego m. Świebodzin w celu upłynienia ruchu i poprawy dostępności do drogi ekspresowej S3	21,18				15,00	6,18			Gotowa dokumentacja, uzyskany ZRID.			
4	282	Zielona Góra - droga woj. nr 278 (Bojadła)	Budowa obwodnicy m. Droszków w ciągu drogi woj. nr 282	50,23				5,00	30,00	15,23		Uzyskana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (trwa odwołanie). Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania			
5	278	Lubięcin - Sława	Budowa obwodnicy Sławy - Etap II	47,66					1,00	19,00	27,66	Gotowa koncepcja programowa.			
6	137	Obwodnica Kunowic	Budowa obwodnicy Kunowic	33,00						10,00	23,00	Brak dokumentacji			
RAZEM OBWODNICE				293,89	0,00	0,00	0,00	20,00	57,18	104,23	112,48				
20% wkład własny budżetu województwa				49,25	0,00	0,00	0,00	4,00	11,24	17,05	16,96				
80% dofinansowanie EFRR				196,98	0,00	0,00	0,00	16,00	44,94	68,18	67,86				
10% Budżet Państwa				4,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	1,90	2,77				
20% wkład własny budżetu województwa				9,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	3,80	5,53				
70% dofinansowanie EFRR				33,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	13,30	19,36				
RAZEM INWESTYCJE (liniowe, mostowe i obwodnice)				498,78	0,00	0,00	0,00	121,38	131,78	133,14	112,48				
20% wkład własny budżetu województwa				59,83	0,00	0,00	0,00	4,58	17,24	21,05	16,96				
80% dofinansowanie EFRR				239,28	0,00	0,00	0,00	18,30	68,94	84,18	67,86				
10% Budżet Państwa				19,97	0,00	0,00	0,00	9,85	4,56	2,79	2,77				
20% wkład własny budżetu województwa				39,93	0,00	0,00	0,00	19,70	9,12	5,58	5,53				
70% dofinansowanie EFRR				139,77	0,00	0,00	0,00	68,95	31,92	19,54	19,36				
-	281/279	S3 - Pomorsko - DK 32	Odrzański Układ Komunikacyjny (15,50 mln zł - wysokość dofinansowania z FEWL)	15,50								Realizacja zadania w formule "projektuj i buduj"			
OGÓLEM INWESTYCJE UJĘTE W PLANIE				514,28											
10% Budżet Państwa				19,97	alokacja - 75 375 132 euro										
20% wkład własny budżetu województwa				99,76	alokacja - 339 188 094 zł (kurs 4,5 zł)										
70% i 80% dofinansowanie EFRR				394,56											

Plan inwestycji priorytetowych planowanych do realizacji na drogach wojewódzkich w latach 2021 - 2027

Lp.	Nr	Relacja	Lokalizacja - zakres robót	od km	do km	Długość odcinka (km)	Wartość zadania ogółem (mln zł)	Zaawansowanie dokumentacji projektowej	Zmiana	SDR 2020/2021	Stan techniczny 2020			
1	2	3	4			5	6	7	14	8	9			
I. INWESTYCJE LINIOWE														
I.1. Zadania gotowe do realizacji														
1	132	Droga 31-Kostrzyn n/O.-Witnica-Gorzów Wlkp.	Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 132 i 131	27,390	27,752	0,362	3,23	Gotowa dokumentacja, uzyskany ZRID (zadanie możliwe do realizacji w porozumieniu z powiatem gorzowskim).		8315	dobry			
2			Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 132 w m. Kamień Mały	0,060	0,100	0,040					zły / ostrzegawczy			
3	136	Waldowice - Lubniewice - Wędrzyn	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 136 na odcinku DK22 - Lubniewice	0,045	3,050	3,005	7,57	Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania.		2367	zły / ostrzegawczy			
4			5,030	6,130	1,100	2,77	zły							
4	156	Lipiany-Barlinek-Strzelce Krajeńskie - Zwierzyn-Klesno	Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 156 (ul. Sportowa) z drogą powiatową nr 1375 F (ul. Adama Asnyka) w km 43+936 w m. Strzelce Krajeńskie	43,768	43,978	0,210	2,18	Gotowa dokumentacja, uzyskany ZRID na DW oraz ZRID na drogę powiatową.		1571	ostrzegawczy / dobry			
5			Rozbudowa drogi woj. nr 156 na odcinku Łącznica - Stare Kurowo	53,700	59,000	5,300	44,89				Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania.	2289	zły miejscami b. zły	
6	158	Gorzów Wlkp.-Santok-Drezdenko	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 158 na odcinku Trzebiecz - Gościm	37,850	40,250	2,400	6,05	Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania.		2116	dobry			
7			40,442	41,430	0,988	2,49	dobry, miejscowo ostrzegawczy							
7	159	Nowe Polichno - Skwierzyna	Wzmocnienie drogi woj. nr 159 relacji Murzynowo-Skwierzyna	10,000	11,050	1,050	2,04	Gotowa dokumentacja. Uzyskana dec. środowiskowa, uzyskane zgłoszenie robót budowlanych.		2520	zły miejscami b. zły			
8	276	Krosno Odrzańskie - Świebodzin	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 276 relacji Krosno Odrzańskie - Świebodzin	9,500	15,200	5,700	14,36	Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania.		2807	zły / ostrzegawczy			
9			17,348	22,300	4,952	12,48	1770				zły / ostrzegawczy			
9	278	Szkłarka Radnicka-Nietkowice Sulechów-Stawa-Wschowa	Przebudowa drogi woj. nr 278 w m. Konotop	56,300	56,700	0,400	3,39	Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania.		2189	zły			
10			Wzmocnienie drogi woj. nr 278 Stare Strącze - Wschowa	80,775	81,506	0,731	2,37				Gotowa dokumentacja. Uzyskana dec. środowiskowa, uzyskane zgłoszenie robót budowlanych.		3447	zły / ostrzegawczy
11			83,600	85,200	1,600	4,72	zły / ostrzegawczy							
12	279	Zawada-Racula-Buchałów-Leśniewo Wielki-Wysokie	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 279 w m. Drzonów	38,156	38,959	0,803	2,64	Gotowa dokumentacja, uzyskany ZRID, uzyskana decyzja środowiskowa		356	ostrzegawczy częściowo brak pasa			
13			Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 279 relacji Ochla - Świdnica	27,908	29,297	1,389	7,66				Gotowa dokumentacja uzyskany ZRID dla odcinka 27+908 - 29+297 (Gotowa dokumentacja w zarządzie Miasta Zielona Góra na odc.25+581-27+908)	405	zły / ostrzegawczy brak pasa	
14	283	Zielona Góra - Zatonie - Kożuchów - Lasocin - Rejów	Przebudowa drogi woj. Nr 283 relacji Mirocin Dolny - Kożuchów	21,400	24,983	3,583	9,03	Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania.		3130	zły / ostrzegawczy			
15			25,114	25,500	0,386	0,97	zły							
15	289	Granica Państwa - Zasiołki - Lubsko - Nowogród Bobrzański	Przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 289 na odc. Brody-Lubsko	17,600	18,900	1,300	3,28	Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania.		3366	zły			
16			18,900	21,253	2,353	5,93	ostrzegawczy							
17			22,300	23,800	1,500	3,78	zły							
18	292	Nowe Żabno-Bytom Odrzański-Głogów	Przebudowa drogi woj. nr 292 na odc. Bytom Odrz. - granica województwa	12,100	15,550	3,450	8,69	Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania.		2430	zły / ostrzegawczy			
19			0,125	0,815	0,690	3,56	Gotowa dokumentacja na odc. 0+125 - 0+815, uzyskano pozwolenie na budowę i ZRID.				474	zły, brak pasa		
20	296	Kożuchów-Żagań-Itawa-Ruszków-Lubań	Wzmocnienie drogi wojewódzkiej nr 296 relacji Kożuchów - Żagań	10,500	13,350	2,850	5,88	Gotowa dokumentacja. Uzyskana dec. środowiskowa, uzyskane zgłoszenie robót budowlanych.		2603	zły / ostrzegawczy			
21			14,450	16,860	2,410	3,57	zły / ostrzegawczy							
22			20,695	21,715	1,020	2,57	ostrzegawczy/dobry							
22	297	Nowa Sól-Kożuchów-Szprotawa-dr. nr 12-Bolesławiec-droga 30	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297 relacji Kożuchów - Szprotawa	17,350	18,600	1,250	3,15	Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania.		4632	ostrzegawczy (miejscami zły)			
23			19,500	21,000	1,500	3,78	ostrzegawczy (miejscami zły)							
23	324	Szlichtyngowa-Góra-Załęcze	Wzmocnienie drogi woj. nr 324 na odc. Szlichtyngowa - granica woj.	2,080	2,340	0,260	0,50	Gotowa uproszczona dokumentacja projektowa km 2+080-2+340, 2+686-4+900 oraz na budowę ścieżki rowerowej 1+431 - 2+700 i rozbudowę skrzyżowania z drogą gminną do m. Dryżyna (w km 2+340-2+686)		2098	zły (miejscami b.zły)			
24			2,340	2,686	0,346	2,33	zły (miejscami b.zły)							
25			2,686	4,900	2,214	5,85	zły (miejscami b.zły)							
RAZEM GOTOWE INWESTYCJE LINIOWE						66,695	220,93							
I.2. Zadania planowane dla których konieczne jest opracowanie dokumentacji														
1	131	Nowiny Wielkie - Krzeszyce	Przebudowa drogi woj. nr 131 Nowiny Wielkie - Krzeszyce	0,100	1,052	0,952	2,40	Brak dokumentacji		2397	zły / ostrzegawczy miejscami b. zły			
2			4,501	5,075	0,574	1,45	dobry							
3			5,390	6,200	0,810	6,86	ostrzegawczy							
4			6,560	7,790	1,230	3,10	ostrzegawczy							
5			8,550	9,450	0,900	7,62	zły / ostrzegawczy							
6			10,470	11,130	0,660	5,59	dobry							
2	136	Waldowice - Lubniewice - Wędrzyn	Modernizacja drogi woj. nr 136 na odc. Waldowice - Wędrzyn *	3,050	4,050	1,000	2,52	Brak dokumentacji		2367	zły / ostrzegawczy			
3			7,300	7,750	0,450	1,13	ostrzegawczy							
4			7,750	8,750	1,000	8,47	ostrzegawczy							
5			8,750	11,000	2,250	19,06	zły / ostrzegawczy od 9,975 do 11,000 b. dobry							
6			11,000	11,900	0,900	2,27	zły / ostrzegawczy							
7			13,600	13,900	0,300	2,54	zły / ostrzegawczy							
3	137	Słubice-Sulecin-Międzyrzecz-Trzciel	Przebudowa drogi woj. nr 137 na odc. Słubice - Ośno Lubuskie	7,790	8,240	0,450	3,81	Brak dokumentacji		7798	ostrzegawczy			
4			Przebudowa drogi woj. nr 137 na odc. Ośno Lubuskie - Sulecin	32,650	33,650	1,000	8,47				1874	zły / ostrzegawczy		
5			43,200	47,080	3,880	9,78	4083				ostrzegawczy			
6			58,450	60,550	2,100	5,29	2180				zły			
7			61,150	61,800	0,650	1,64					ostrzegawczy			
8			63,500	63,850	0,350	0,88					ostrzegawczy			
9	69,644	71,980	2,336	5,89	zły / ostrzegawczy									
10	77,016	79,880	2,864	7,22	8872	zły / ostrzegawczy								
4	138	Muszkowo - Długoszyń - Sulecin - Torzym - Gubin	Modernizacja drogi woj. nr 138 w m. Tursk*	19,400	20,230	0,830	7,03	Brak dokumentacji		3115	zły			
5			Rozbudowa drogi woj. nr 138 na odc. Sulecin - Torzym	22,800	23,530	0,730	6,18				dobry			
6			55,454	61,400	5,946	14,98	841				brak pasa, zły/ostrzegawczy			
7			70,090	76,266	6,176	15,56	1199				brak pasa, zły			
8			76,266	78,040	1,774	15,03					brak pasa, zły/ostrzegawczy/ część dobry			
9	Przebudowa mostu granicznego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 138 w m. Gubin			-	17,00	5984	stan niepokojący							
5	139	Górzycza-Kowalów-Rzepin-Debrznica	Modernizacja drogi woj. nr 139 na odc. Górzycza - Kowalów*	0,000	13,050	13,050	32,89	Brak dokumentacji		1016	zły			
6			13,050	13,895	0,845	7,16	2375				b.zły/zły /ostrzegawczy			
7			16,910	17,974	1,064	9,01					zły/ostrzegawczy			
8	17,974	18,700	0,726	1,83	zły									
6	156	Lipiany-Barlinek-Strzelce Krajeńskie - Zwierzyn-Klesno	Przebudowa drogi woj. nr 156 na odc. granica woj. - Danków	25,000	29,798	4,798	12,09	Brak dokumentacji		1571	25,0-27,6 zły pozostały dobry/ostrzegawczy			
7			Przebudowa drogi woj. nr 156 na odc. Buszów - Strzelce Krajeńskie	37,750	43,768	6,018	15,17				zły			
8			30,6650	33,552	2,887	7,28	32,2- 33,56 zły pozostały dobry							
7	158	Gorzów Wlkp.-Santok-Drezdenko	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 158 m. Janczewo*	6,200	7,300	1,100	9,32	Brak dokumentacji		3163	zły / ostrzegawczy			
8			Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 158 m. Gralewo*	8,897	10,500	1,603	13,58				zły / ostrzegawczy			
9			17,000	17,700	0,700	1,76	dobry							
10			27,800	28,200	0,400	1,01	ostrzegawczy							
11	33,200	36,000	2,800	7,06	2116	ostrzegawczy/dobry								

8	159	Nowe Polichno - Skwierzyna	Przebudowa drogi woj. nr 159 na odc. od skrz.z DW158 - Murzynowo	0,200	7,200	7,000	17,64	Brak dokumentacji	2520	dobry	
			Modernizacja drogi woj. nr 159 (Skwierzyna - droga woj. nr 158)*	11,050	11,780	0,730	1,84			ostrzegawczy/dobry	
9	160	Suchań - Piasecznik - Choszczno - Drezdenko - Międzychód - Gorzyń - Lewice - Miedzichowo	Modernizacja drogi woj. nr 160 odc. Ostrowiec - Klesno*	58,000	67,199	9,199	23,18	Brak dokumentacji	1786	ostrzegawczy (miejscami zły)	
10	174	Nowe Drezdenko - Kosin - Stare Bielice Nowe Bielice-Krzyż	Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 174 na odcinku Drezdenko - Stare Bielice*	7,354	11,100	3,746	9,44	Brak dokumentacji	2025	zły / ostrzegawczy (10,600-11,100 b.zły)	
			Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu nad rzeką Noteć w ciągu drogi wojewódzkiej nr 174 w okolicy m. Stare Bielice			-	60,00	Brak dokumentacji		stan niedostateczny	
11	276	Krosno Odrzańskie - Świebodzin	0,000	0,760	0,760	1,92	Brak dokumentacji	2807	ostrzegawczy		
			27,544	28,120	0,576	1,45			1770	ostrzegawczy/dobry	
			32,191	35,117	2,926	7,37			2665	zły / ostrzegawczy	
12	278	Szklarka Radnicka - Nietkowice - Sulechów - Stawa - Wschowa	Modernizacja drogi woj. nr 278 w m. Mozów*	23,500	24,478	0,978	8,28	Brak dokumentacji	1872	zły/ostrzegawczy, brak pasa	
			Przebudowa drogi woj. nr 278 w m. Radowice	34,850	35,900	1,050	2,65			3571	ostrzeg. 34,85-35,5 dobry 35,5-35,9
			Modernizacja drogi woj. nr 278 w m. Trzebiechów*	38,650	39,457	0,807	2,03				dobry miejscami ostrzegawczy
			Przebudowa drogi woj. nr 278 na odc. Trzebiechów-Klenica	39,457	39,877	0,420	1,06			ostrzegawczy	
			Przebudowa drogi woj. nr 278 w m. Klenica	43,250	45,000	1,750	14,82			dobry	
			Modernizacja drogi woj. nr 278 na odc. Stawa - Stare Strącze*	72,250	76,250	4,000	10,08			5449	ostrzegawczy
			Przebudowa drogi woj. nr 278 za m. Stare Strącze	78,950	80,775	1,825	4,60			3447	zły / ostrzegawczy
13	279	Zawada-Racula-Buchałów- Leśniów Wielki-Wysokie	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 279 relacji Ochla - Świdnica	29,297	30,220	0,923	7,82	Brak dokumentacji	405	zły częściowo brak pasa	
			Rozbudowa drogi woj. nr 279 na odc. Leśniów Wielki do skrzyżowania z DK nr 32	42,300	44,300	2,000	16,94	Brak dokumentacji	356	zły / ostrzegawczy	
14	283	Zielona Góra - Zatonie - Kożuchów - Lasocin - Rejów	28,202	29,232	1,030	2,60	Brak dokumentacji	2307	zły		
			29,232	30,583	1,351	11,44			ostrzegawczy		
			30,583	32,500	1,917	4,83			ostrzegawczy		
			32,500	33,411	0,911	2,30			ostrzegawczy		
15	285	Gubin-Grabice-Starosiedle	0,000	1,550	1,550	4,65	Brak dokumentacji	2606	zły		
			1,550	1,800	0,250	0,75			ostrzegawczy		
			1,800	2,400	0,600	1,80			dobry		
			2,400	3,800	1,400	11,86			ostrzegawczy		
			3,800	5,100	1,300	3,28			zły/ ostrzegawczy		
			5,100	7,050	1,950	4,91			zły, brak pasa		
			7,050	7,800	0,750	1,89			zły		
			7,800	10,600	2,800	7,06			zły, brak pasa		
			10,600	11,500	0,900	7,62			zły, część brak pasa		
			11,500	12,700	1,200	3,02			zły, część brak pasa		
			12,700	13,300	0,600	5,08			zły, brak pasa		
			13,300	14,900	1,600	4,03			ostrzegawczy, brak pasa		
			14,900	16,400	1,500	12,71			ostrzegawczy, brak pasa		
			16,400	17,459	1,059	2,67			zły, brak pasa		
			17,459	18,300	0,841	7,12			bardzo zły, brak pasa		
			18,300	20,400	2,100	5,29			zły, brak pasa		
20,400	21,876	1,476	12,50	zły, brak pasa							
16	286	Gubin - Biecz	Modernizacja drogi woj. nr 286 w m. Gubin *	0,889	2,100	1,211	10,26	Brak dokumentacji	3682	zły	
			Modernizacja drogi woj. nr 286 na odc. Gubin – DK 32*	2,100	3,600	1,500	3,78			ostrzegawczy	
			Modernizacja drogi woj. nr 286 DK 32 - Czarnowice*	3,600	4,650	1,050	2,65			2462	zły/ ostrzegawczy
			Modernizacja drogi woj. nr 286 na odc. Czarnowice - Stargard Gubiński*	7,100	7,650	0,550	1,39				zły
			Modernizacja drogi woj. nr 286 w m. Stargard Gubiński*	8,636	9,500	0,864	2,59			ostrzegawczy	
			Modernizacja drogi woj. nr 286 na odc. Stargard Gubiński - Grodziszcze*	9,500	10,750	1,250	3,15			zły/ ostrzegawczy	
			Modernizacja drogi woj. nr 286 na odc. Grodziszcze - Biecz*	11,745	16,100	4,355	10,97			bardzo zły	
			Modernizacja drogi woj. nr 286 na odc. Grodziszcze - Biecz*	17,095	17,700	0,605	1,52			zły	
			Modernizacja drogi woj. nr 286 w m. Biecz*	17,700	19,400	1,700	14,40			zły	
Modernizacja drogi woj. nr 286 na odc. Biecz-skrzyżowanie z DW 289*	19,400	20,928	1,528	3,85	zły						
17	287	Kosierz-Bobrowice-Lubsko-Żary	Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 287 w okolicy m. Kukadło			-	15,00	Brak dokumentacji	441	stan niepokojący	
			36,100	37,200	1,100	2,77	4594			dobry	
			37,200	37,900	0,700	5,93				ostrzegawczy	
			37,900	41,300	3,400	8,57				ostrzegawczy	
			41,750	43,000	1,250	10,59				zły / ostrzegawczy	
			43,000	43,500	0,500	4,24				dobry	
44,100	46,520	2,420	6,10	ostrzegawczy							
18	288	Dąbie - Lubiatów - Bogaczów - Nowogród Bobrzański	Modernizacja drogi woj. nr 288 na odc. Dąbie - Kosierz *	0,000	7,001	7,001	17,64	Brak dokumentacji	1695	ostrzegawczy	
			Modernizacja nawierzchni drogi woj. nr 288 na odc. Lubiatów-Bogaczów*	10,853	20,054	9,201	23,19	Brak dokumentacji	1095	bardzo zły/zły	
19	289	Granica Państwa - Zasieki - Lubsko - Nowogród Bobrzański	Modernizacja drogi woj. nr 289 na odc. Brody-Lubsko*	21,253	22,300	1,047	8,87	Brak dokumentacji	3366	ostrzegawczy	
20	294	Trzebień-Tuplice- Jasień	1,064	3,000	1,936	16,40	Brak dokumentacji	474	zły część brak pasa		
			3,000	4,900	1,900	4,79			bardzo zły/ zły		
			4,900	6,500	1,600	13,55			zły		
			6,500	7,800	1,300	11,01			ostrzegawczy b. pasa		
			7,800	9,950	2,150	5,42			ostrzegawczy b. pasa		
			9,950	11,100	1,150	9,74			dobry brak pasa		
			11,100	13,300	2,200	5,54			zły brak pasa		
			13,300	13,950	0,650	5,51			ostrzegawczy/dobry, brak pasa		
			13,950	16,850	2,900	7,31			dobry brak pasa		
			16,850	18,100	1,250	10,59			dobry brak pasa		
			18,100	19,150	1,050	2,65			zły brak pasa		
			19,150	19,600	0,450	3,81			ostrzegawczy b. pasa		
			19,600	20,400	0,800	2,02			ostrzegawczy b. pasa		
			20,400	21,300	0,900	7,62			ostrzegawczy b. pasa		
21,300	22,421	1,121	2,82	ostrzegawczy b. pasa							
21	296	Kożuchów-Żagań-Iłowa-Ruszków-Lubań	2,950	3,190	0,240	0,60	Brak dokumentacji	2603	ostrzegawczy		
			9,304	10,500	1,196	3,01			ostrzegawczy/dobry		
			13,350	14,450	1,100	9,32			zły		
22	297	Nowa Sól-Kożuchów-Szprotawa- dr. nr 12-Bolesławiec- droga 30	9,960	12,220	2,260	5,70	Brak dokumentacji	4744	dobry (miejscami ostrzegawczy, zły)		
			22,000	26,300	4,300	10,84			4632	dobry	
			27,500	29,500	2,000	5,04				dobry/b.dobry	
			29,500	33,120	3,620	9,12			6454	dobry	
23	300	Iłowa - Gozdnicza	34,380	35,010	0,630	1,59	Brak dokumentacji	2571	b.dobry		
			0,000	4,700	4,700	39,81			ostrzegawczy		
			4,700	5,500	0,800	6,78			zły		
			5,500	9,100	3,600	9,07			ostrzegawczy		
			14,59			zły/ostrzegawczy					

24	303	Świebodzin-Brudzewo-Babimost-Powodowo	Rozbudowa drogi wojewódzkiej 303 - Inwestycja związana z rozbudową połączeń i poprawą dojazdu do Portu Lotniczego Zielona Góra			13,000	40,20	Brak dokumentacji		1722	dobry
25	315	Wolsztyn-Konotop-Nowa Sól	Przebudowa drogi woj. nr 315 na odcinku Lubięcin - granica województwa	19,000	21,050	2,050	5,17	Brak dokumentacji		2005	zły/ostrzegawczy
				23,900	25,000	1,100	9,32				
				28,190	29,037	0,847	2,13				
				33,500	34,400	0,900	7,62				
26	319	Stare Strącze-Krzepielów-Głogów	Modernizacja drogi woj. nr 319 na odc. Stare Strącze - granica woj.*	0,000	9,129	9,129	23,01	Brak dokumentacji		2521	0,2-1,1 zły/ ostrzegawczy 3,8-4,7 zły 6,53-8,05 zły/ostrzegawczy 9,05-9,292 ostrzegawczy

RAZEM INWESTYCJE LINIOWE BEZ DOKUMENTACJI

						260,961	1 089,28				
--	--	--	--	--	--	---------	----------	--	--	--	--

OGÓLEM INWESTYCJE LINIOWE

						327,656	1 310,22				
--	--	--	--	--	--	---------	----------	--	--	--	--

I.3. Obwodnice

Lp.	Nr	Relacja	Lokalizacja - zakres robót	Długość odcinka (km)	Wartość zadania ogółem (mln zł)	Zaawansowanie dokumentacji projektowej
1	2	3	4	5	6	7
1	278	Obwodnica Bojadół	Budowa obwodnicy Bojadół i Kartna w ciągu drogi woj. nr 278	5,950	47,82	Uzyskana decyzja środowiskowa. Koncepcja w trakcie opracowania.
2	139	Obwodnica Rzepina	Budowa obwodnicy Rzepina - Etap II	5,000	59,70	Brak koncepcji oraz dokumentacji
3	278/305	Obwodnica Wschowy	Budowa obwodnicy m. Wschowa w ciągu drogi woj. nr 278 i 305 - Etap II	2,700	27,30	Konieczność aktualizacji koncepcji. Brak dokumentacji projektowej. Inwestycja uzależniona od rozwiązań obwodnicy w ciągu DK
4	278	Obwodnica Wygnańcyc	Budowa obwodnicy m. Wygnańcyc w ciągu drogi woj. nr 278	2,300	20,70	Brak koncepcji oraz dokumentacji
5	283	Obwodnica Lasocina	Budowa obwodnicy m. Lasocin w ciągu drogi woj. nr 283	2,000	18,00	Brak koncepcji oraz dokumentacji
6	297	Obwodnica Kożuchowa	Budowa obwodnicy Kożuchowa - Etap I - dojazd w kierunku węzła na autostradzie A-4 oraz do drogi ekspresowej S-3	5,040	51,25	Przerwana realizacja dokumentacji z uwagi na upadłość Wykonawcy. Konieczność zlecenia koncepcji oraz dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i decyzji ZRID
7	296	Obwodnica m. Iłowa	Budowa obwodnicy Iłowej w ciągu drogi woj. nr 296 - dojazd w kierunku węzła na autostradzie A-18	7,300	71,20	Konieczność aktualizacji koncepcji. Brak dokumentacji projektowej
8	137	Obwodnica Siercza	Budowa obwodnicy m. Siercz w ciągu drogi woj. nr 137	1,030	9,27	Opracowana koncepcja programowa. Uzyskana decyzja środowiskowa (konieczność aktualizacji). Konieczność zlecenia dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji ZRID
9	138	Obwodnica Długoszyna	Budowa obwodnicy Długoszyna w ciągu drogi woj. nr 138	0,500	4,50	Brak koncepcji oraz dokumentacji
10	278	Obwodnica Lubiatowa	Budowa obwodnicy Lubiatowa w ciągu drogi woj. nr 278	1,500	13,50	Brak koncepcji oraz dokumentacji
11	303	Obwodnica Lubinicka	Obwodnica Lubinicka z rozbudową węzła S3 w ciągu drogi woj. nr 303 - Inwestycja związana z rozbudową połączeń i poprawą dojazdu do Portu Lotniczego Zielona Góra	2,500	16,05	Konieczność aktualizacji koncepcji. Brak dokumentacji projektowej.
12	303	Obwodnica Smardzowa	Obwodnica Smardzowa w ciągu drogi woj. nr 303 - Inwestycja związana z rozbudową połączeń i poprawą dojazdu do Portu Lotniczego Zielona Góra	3,000	19,75	Brak koncepcji oraz dokumentacji
13	315	Obwodnica Konotopu	Budowa obwodnicy Konotopu od drogi woj. nr 315 do drogi woj. nr 278	3,800	38,20	Konieczność aktualizacji koncepcji. Brak dokumentacji projektowej
14	315	Obwodnica Przyborowa	Budowa obwodnicy m. Przyborów w ciągu drogi woj. nr 315	3,600	48,40	Uzyskana decyzja środowiskowa
15	328	Obwodnica Nowego Miasteczka	Budowa obwodnicy Nowego Miasteczka w ciągu drogi woj. nr 328	1,650	17,00	Opracowana koncepcja programowa. Uzyskana dec. środowiskowa. Konieczność zlecenia dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji ZRID
16	296	Kożuchów-Żagań-Iłowa-Ruszków-Lubań	Budowa obwodnicy Żagania w ciągu drogi woj. nr 296 - dojazd w kierunku węzła na autostradzie A-18 oraz A-4	4,80	94,50	Opracowana koncepcja programowa (konieczność aktualizacji). Uzyskana decyzja środowiskowa (konieczność aktualizacji). Brak dokumentacji projektowej.
17	288	Obwodnica Bogaczowa	Budowa obwodnicy m. Bogaczów w ciągu drogi woj. nr 288	2,850	25,65	Gotowa koncepcje rozwiązań technicznych. Konieczność uzyskania decyzji środowiskowej i opracowania PFU. Możliwe w trybie "projektuj i buduj"
18	456	Obwodnica Nowego Kramska	Budowa obwodnicy m. Nowe Kramsko w ciągu drogi woj. nr 456	1,500	13,50	Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania.
RAZEM OBWODNICE				57,020	596,29	
OGÓLEM INWESTYCJE (liniowe i obwodnice)				384,676	1 906,51	

II. Zadania realizowane z różnych źródeł finansowania

Lp.	Nr	Relacja	Lokalizacja - zakres robót	Długość odcinka (km)	Wartość zadania ogółem (mln zł)	Zaawansowanie zadania
1	2	3	4	5	6	7
II.1. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - zadania obwodnicowe						
1	315	Obwodnica m. Nowa Sól	Budowa obwodnicy Nowej Sól - Etap III	1,720	46,13	Zadanie uzyskało dofinansowanie w wysokości 50% realizacji. Lata realizacji zadania 2023-2024
2	181/174	Obwodnica Drezdenka	Budowa obwodnicy m. Drezdenko - Etap III (w ciągu dróg woj. nr 181-174)	2,360	52,28	Gotowa dokumentacja, uzyskany ZRID. Zadanie uzyskało dofinansowanie w wysokości 50% realizacji.
3	156/160/164/158	Obwodnica Drezdenka	Budowa obwodnicy m. Drezdenko - Etap IV (budowa estakady nad doliną rzeki Noteć i Stara Noteć oraz wiaduktu kolejowego)	3,560	119,93	Gotowa dokumentacja, uzyskany ZRID. Zadanie uzyskało dofinansowanie w wysokości 50% realizacji. Planowane lata realizacji 2023-2026
II.2. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg						
1	295	Nowogród Bobrzański - Żagań	Budowa mostu na rz. Brzeźnica z dojazdami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 295 w okolicy m. Nowogród Bobrzański	1,139	20,19	Zadanie w realizacji. Lata realizacji 2021-2023
2	296	Nowa Sól-Kożuchów-Szprotawa-dr. nr 12-Bolesławiec-droga 30	Budowa nowego mostu w km 32+864 na drodze wojewódzkiej nr 296 na rz. Czerna w m. Żaganiec	0,193	7,60	Zadanie w realizacji. Lata realizacji 2022-2023
3	138	Muskowo - Długoszyń - Sulęcín - Torzym - Gubin	Budowa mostów wraz z dojazdami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 138 w miejscowości Ostrów w km 16+589 i km 16+780	-	8,42	Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Planowane lata realizacji 2025 - 2026
4	137	Słubice-Sulęcín-Międzyrzecz-Trzciel	Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu wraz z dojazdami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 137 w miejscowości Sulęcín	0,100	5,00	Brak dokumentacji projektowej. Zadanie oczekuje na przyznanie dofinansowania.
5	276	Krosno Odrzańskie - Świebodzin	Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu wraz z dojazdami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 276 w miejscowości Radnica	0,100	5,50	Brak dokumentacji projektowej. Zadanie oczekuje na przyznanie dofinansowania.
II.3. Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów						
1	281	Zielona Góra-Wysokie - Pomorsko	Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 281 w m. Pomorsko	4,800	260,00	Gotowa koncepcja programowa. Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania.
II.4. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - zadania mostowe						
1	157	Zwierzyn - Goszczanowo	Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu nad rzeką Noteć w ciągu drogi wojewódzkiej nr 157 Zwierzyn - Goszczanowo w m. Gościmiec	-	44,20	Gotowa dokumentacja projektowa, uzyskany ZRID.
RAZEM				13,972	569,25	

III. Zadania możliwe do realizacji ze środków krajowych

Lp.	Nr	Relacja	Lokalizacja - zakres robót	Długość odcinka (km)	Wartość zadania ogółem (mln zł)	Zaawansowanie dokumentacji projektowej
1	2	3	4	5	6	7
1	278	Szklarka Radnicka-Nietkowiec-Sulechów-Sława-Wschowa	Budowa drogi wojewódzkiej nr 278 na odcinku Pomorsko - Sulechów	10,000	130,00	W trakcie opracowania koncepcja programowa.
2	138	Muskowo - Długoszyń - Sulęcín - Torzym - Gubin	Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 138 w m. Połęcko	8,900	237,19	Opracowana koncepcja programowa. Uzyskana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.
RAZEM				18,900	367,19	

OGÓLEM LISTA ZIDENTYFIKOWANYCH POTRZEB				417,548	2 842,95	
---	--	--	--	---------	----------	--

* pod pojęciem modernizacja przewiduje się rozbudowę bądź przebudowę danego odcinka drogi, ostateczna nazwa znana będzie po uzyskaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej (ZRID), pozwolenia na budowę bądź zgłoszenia