

UCHWAŁA NR *192/2625/17*.....

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

z dnia *13 czerwca*..... 2017 roku

w sprawie aktualizacji „Planu inwestycji planowanych do realizacji w zakresie melioracji wodnych podstawowych w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2014 – 2020”

Na podstawie art. 2 ust. 2 i art.14 ust.1 pkt 9 w związku z art. 41 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486) oraz art. 75 ust 1 i 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację obejmującą „Plan inwestycji planowanych do realizacji w zakresie melioracji wodnych podstawowych w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2014 – 2020” stanowiący załącznik nr 1, nr 2 i nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Plan jest zgodny ze Strategią Rozwoju Województwa Lubuskiego do roku 2020.

§ 3. Zatwierdzenia aktualizacji „Planu inwestycji planowanych do realizacji w zakresie melioracji wodnych podstawowych w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020” dokona Marszałek Województwa Lubuskiego.

§ 4. Niniejsza Uchwała dotyczy aktualizacji Uchwały Nr 238/2841/14 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 12 lutego 2014 roku w sprawie zatwierdzenia „Planu inwestycji priorytetowych planowanych do realizacji w zakresie melioracji wodnych podstawowych w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020”, Uchwały Nr 271/3287/14 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 29 lipca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia aktualizacji „Planu inwestycji planowanych do realizacji w zakresie melioracji wodnych podstawowych w Województwie Lubuskim na lata 2014-2020” i Uchwały Nr 76/901/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie aktualizacji „Planu inwestycji planowanych do realizacji w zakresie melioracji wodnych podstawowych w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020”.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Stwierdzam zgodność z projektem uchwały
i ustaleniami Zarządu

DYREKTOR DEPARTAMENTU
ROLNICTWA, ZASOBYW NATURALNYCH,
RYBACTWA I ROZWOJU WSI
Wojciech Kozieja

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Elżbieta Anna Polak

**Plan inwestycji planowanych do realizacji w zakresie melioracji wodnych podstawowych
w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2014 – 2020**

Załącznik nr 1
do uchwały nr 192/2625/17
Zarządu Województwa Lubuskiego
z dnia 13.02.2017 r.



Lp.	Nazwa zadania	Lokalizacja / gmina /	Rozmiar rzeczowy	Wartość zadania całkowita						Koszty do poniesienia w tys. zł	PLAN						Uwagi			
				Ogółem w tys. zł	Dokumentacja projektowa w tys. zł		Inne koszty związane z przygotowaniem do realizacji inwestycji w tym niekwalifikowalne w ramach projektu		2014		2015	2016	2017	2018	2019	2020		2021	2022	
					stan na 31.12.16 r.	do poniesienia	stan na 31.12.16 r.	do poniesienia												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Perspektywa finansowa UE 2014-2020																				
Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 (Działanie 4.1 Typ II) - tryb pozakonkursowy																				
1	Rzeka Nysa Lużycka - budowa obwałowań prawostronnych na wysokości miejscowości Przewóz	Przewóz	1,29 km	2 381	141	0	71	11	2 158				0	2 026 *	132				Uzyskano pozwolenie na realizację inwestycji w dniu 28.04.2016 r. Umowa o dofinansowaniu została podpisana 15.11.2016 r.	
2	Kielcz - budowa walu p.pow.rzeki Odry w km 424+000-424+500	Nowa Sól	0,50 km	3 233	313	0	0	90	2 830				0	43 *	2 787				Realizacja według formuły zaprojektuj i wybuduj. Umowa o dofinansowaniu została podpisana 15.11.2016 r.	
3	Odbudowa i modernizacja rzeki Żarki w km 0+000-6+576	Żary	6,60 km	24 050	1 289	251	0	76	22 434				2 000	10 000	10 434				Uzyskano pozwolenie na budowę w dniu 28.04.2017 r.	
4	Zabezpieczenie przed powodzią miasta Krosno Odrzańskie	Krosno Odrzańskie, Dąbie	5,92 km	74 528	566	784	0	0	73 178				0	37 800	35 378				Planowany termin wyk. dok. 09.2017 r.	
RAZEM				104 192	2 309	1 035	71	177	100 600	0	0	0	4 069	50 719	45 812	0	0	0		
									1% wkład budżetu województwa	1 006	0	0	0	41	507	458	0	0	0	
									99% dofinansowanie RPO - Lubuskie 2020	99 594	0	0	0	4 028	50 212	45 354	0	0	0	
Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 - lista rezerwowa																				
5	Odbudowa Rzeki Kanał Kożusznia w km 0+000 - 14+600	Nowa Sól, Kożuchów	14,60 km	30 147	100	366	0	0	29 681						17 809	11 872			Planowany termin wyk. dok. 10.2017 r.	
6	Rzeka Sulechówka-odbudowa rzeki	Sulechów	7,27 km	10 333	239	80	0	0	10 014						1 300	5 300	3 414		Opracowana koncepcja programowo-przestrzenna. Realizacja według formuły zaprojektuj i wybuduj.	
7	Odbudowa Kanału Opaskowego w km 4+610 - 11+360	Deszczno	6,75 km	2 745	-	245	0	0	2 500						1 250	1 250			Realizacja według formuły zaprojektuj i wybuduj.	
RAZEM				43 225	339	691	0	0	42 195	0	0	0	0	20 359	18 422	3 414	0	0		
									1% wkład budżetu województwa	422	0	0	0	0	204	184	34	0	0	
									99% dofinansowanie RPO - Lubuskie 2020	41 773	0	0	0	0	20 155	18 238	3 380	0	0	
Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 (Działanie 3.2, poddziałanie 3.2.1) - tryb konkursowy																				
1	Modernizacja Wojewódzkiego Magazynu Przeciwpowodziowego w Sulechowie	Sulechów	1 kpl.	637	40	0	0	0	597				0	261	336				Realizacja według formuły zaprojektuj i wybuduj. Ogłoszenie naboru nastąpi po zatwierdzeniu zmiany kryteriów wyboru projektu.	
RAZEM				637	40	0	0	0	597	0	0	0	0	261	336	0	0	0	0	
									15% wkład budżetu województwa	90	0	0	0	39	50	0	0	0	0	
									85% dofinansowanie RPO - Lubuskie 2020	507	0	0	0	222	286	0	0	0	0	
OGÓŁEM RPO-L 2020				148 054	2 688	1 726	71	177	143 392	0	0	0	4 330	71 414	64 234	3 414	0	0		

*uwzględniony koszt refundacji

DYREKTOR DEPARTAMENTU
ROZWOJU I ZASOBÓW NATURALNYCH,
REKONSTRUKCJI I ROZWOJU WSI
Wojciech Koźmieja

**Plan inwestycji planowanych do realizacji w zakresie melioracji wodnych podstawowych
w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2014 – 2020**

Załącznik nr 2
do uchwały nr 192/2625/17
Zarządu Województwa Lubuskiego
z dnia 13.02.2017 r.

Lp.	Nazwa zadania	Lokalizacja / gmina /	Rozmiar rzeczowy		Wartość zadania całkowita			PLAN										Uwagi
					Ogółem w tys. zł	Dokumentacja projektowa w tys. zł		Koszty do poniesienia w tys. zł	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
						stan na 31.12.16 r.	do poniesienia											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Perspektywa finansowa UE 2014-2020																		
Europejska Współpraca Terytorialna (Branderburgia - Polska. Program Współpracy INTERREG V A)																		
1	Zabezpieczenie przed powodzią miasta Gubin w km 14+900 - 16+000 rz. Nisy Łużyckiej wraz z ujściowym odcinkiem rz. Lubszy	Gubin	6,60	km	36 975	141	0	36 834				0	1 414	35 420				Realizacja według formuły zaproszeń i wybuduj
RAZEM					36 975	141	0	36 834	0	0	0	0	1 414	35 420	0	0	0	
15% wkład budżetu województwa								5 525	0	0	0	0	212	5 313	0	0	0	
85% dofinansowanie EWT								31 309	0	0	0	0	1 202	30 107	0	0	0	
Kontrakt Regionalny 2014 - 2020																		
Inwestycje współfinansowane ze środków Banku Światowego/Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko																		
1	Ochrona przed powodzią miasta Stubice, 1C.1 Budowa wałów przeciwpowodziowych oraz przebudowa kanału Czarny Kanał i Racza Struga	Stubice, Górzycza	12,79	km	221 524	9 572	0	211 952				60 368	51 836	42 111	57 637			Uzyskano pozwolenie na realizację inwestycji w dniu 17.01.2014 r. oraz pozwolenie na budowę w dniu 03.02.16 r. - Czarny Kanał i 08.02.16 r. - Racza Struga
2	1B.6/1 Ochrona przeciwpowodziowa miasta Nowa Sól i obszarów poniżej miasta Krosno Odrzańskie	Nowa Sól, Otyń	18,28	km	127 467	2 432	75	124 960				25 220	37 758	28 747	33 235			Nowa Sól-Pleszwek etap I - uzyskano pozwolenie na realizację inwestycji w dniu 30.06.2015 r. Pozwolenie wodnooprawne 12.01.2016 r.
			1	szt.														Nowa Sól-Pleszwek etap II - dokumentacja w trakcie aktualizacji. Uzyskano pozwolenie wodnooprawne w dniu 20.05.2016 r.
3	1B.6/2 Ochrona przeciwpowodziowa miasta Nowa Sól i obszarów poniżej miasta Krosno Odrzańskie	Maszewo, Gubin, Krosno Odrzańskie	5,50	km	107 259	1 262	0	105 997				20 000	33 966	23 068	28 963			Dokumentacja w trakcie aktualizacji. Uzyskano pozwolenie wodnooprawne w dniu 16.03.2016 r. Pozwolenie na realizację inwestycji - droga 20.07.2016 r.
4	5.3 Nadzór projektowo-konstrukcyjny. Zarządzanie Projektem, pomoc techniczna oraz wsparcie jednostek wdrażania projektu w zakresie wdrażania Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły	Nadzór nad realizacją zadań 1C.1, 1B.6/1 i 1B.6/2	1	kpl.	17 712	-	-	17 712				3 578	3 584	3 206	3 967	1 789	1 588	Przetarg na wybór Konsultanta - rozstrzygnięty. W dniu 20.03.2017 r. podpisano umowę.
RAZEM					473 962	13 266	75	460 621	0	0	0	109 166	127 144	97 132	123 802	1 789	1 588	

**Plan inwestycji planowanych do realizacji w zakresie melioracji wodnych podstawowych
w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2014 – 2020**

Załącznik nr 3 do uchwały nr 192/2625/17 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 13.02.2017 roku

Lp.	Nazwa zadania	Lokalizacja / gmina /	Rozmiar rzeczowy		Wartość zadania całkowita			PLAN										Uwagi
					Ogółem w tys. zł	Dokumentacja projektowa w tys. zł		Koszty do poniesienia w tys. zł	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
						stan na 31.12.16 r.	do poniesienia											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Inne źródła finansowania																		
Mała retencja wodna																		
1	Rozbudowa zbiornika retencyjnego Białków - mała retencja	Lubsko	1	szt.	7 714	23	61	7 630					1 912	5 718				Opracowana dokumentacja - koszty poniesione przez Gminę. Brak pozwolenia na realizację inwestycji
2	Budowa zbiornika retencyjnego w Jasieniu	Jasień	1	szt.	7 737	0	123	7 614					2 538	5 076				Opracowana koncepcja programowo-przestrzenna. Koszty poniesione przez Gminę.
3	Brzeźnica - zbiornik wodny w km 13+960 rz. Brzeźniczanki, gm. Brzeźnica	Brzeźnica	1	szt.	14 000	0	384	13 616					8 170	5 446				Brak dokumentacji
RAZEM					29 451	23	568	28 860	0	0	0	0	4 450	18 964	5 446	0	0	
Pozostałe z zakresu ochrony przeciwpowodziowej																		
1	Nietkowice - Będów etap I - odbudowa i modernizacja prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Odry od km 493+300 do km 499+260, gm. Czerwieńsk	Czerwieńsk	6,67	km	35 670	290	0	35 380					20 000	10 000	5 380			Uzyskano pozwolenie na realizację inwestycji w dniu 30.10.2015 r. Weryfikacja pod kątem realizacji ze środków Banku Światowego
2	Struga Świebodzińska- odbudowa	Świebodzin, Szczaniec	20,30	km	11 420	749	0	10 671				8 000	1 500	1 171				Uzyskano pozwolenie na budowę 15.12.2016 r.
3	Tarnawa - modernizacja przepompowni melioracyjnej	Zabór	1	szt.	3 863	120	0	3 743					1 500	2 243				Uzyskano pozwolenie na budowę 16.12.2016 r.
4	Milsko - modernizacja przepompowni melioracyjnej	Zabór	1	szt.	3 630	120	0	3 510					1 500	2 010				Uzyskano pozwolenie na budowę 16.12.2016 r.
5	Wamiki - Witnica II - rozbudowa prawostronnego wału rz. Warty w km walu 16+900 do 11+900	Witnica	5,00	km	45 582	392	3	45 187					15 000	20 000	10 187			Uzyskano pozwolenie na realizację inwestycji 27.09.2016 r.
6	Rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Warty Obiekt III Odcinek III c Gorzów Wlkp. - Borek w km rz. Warty 62+500 - 76+500	Deszczno	7,19	km	46 322	679	4	45 639					22 000	17 000	6 639			Uzyskano pozwolenie na realizację inwestycji w dniu 14.08.2015 r.
7	Poprawa sprawności hydraulicznej rzeki Mała Obrza w km 1+150-1+800	Trzciel	0,65	km	1 523	-	73	1 450				150	1 300					Realizacja według formuły zaproszenia i wybud. Planowane wykonanie aktualizacji programu funkcjonalno-użytkowego i studium wykonalności
8	Budowa przepompowni Skwierzynka	Skwierzynka	1	szt.	6 767	59	0	6 708				150	3 058	3 500				Realizacja według formuły zaproszenia i wybud. Przygotowany program funkcjonalno-użytkowy, studium wykonalności
9	Odpływ do rzeki Warty z przepompowni Siedlice	Gorzów Wlkp., Santok	0,4	km	424	42	0	382				382						Opracowana dokumentacja projektowa
10	Rzeka Nysa Łużycka - budowa obwałowań prawostronnych na wysokości miejscowości Łęknica	Łęknica	0,97	km	4 245	0	400	3 845								2307	1 538	Wydana została decyzja nakazująca Marszałkowi Wój. Lubuskiego realizację zadania

Lp.	Nazwa zadania	Lokalizacja / gmina /	Rozmiar rzeczowy		Wartość zadania całkowita			PLAN										Uwagi
					Ogółem w tys. zł	Dokumentacja projektowa w tys. zł		Koszty do poniesienia w tys. zł	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
						stan na 31.12.16 r.	do poniesienia											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
11	Będów - modernizacja przepompowni	Czerwieńsk	1	szt.	2 806	62	0	2 744				100	1 200	1 444				Opracowane studium wykonalności, PFU, ekspertyza zgodności z RDW oraz decyzja środowiskowa i lokalizacyjna
12	Chyrzyno odbudowa przepompowni	Górzycza	1	szt.	5 694	89	0	5 605					150	2 700	2 755			Realizacja według formuły zaprojektuj i wybuduj. Przygotowany program funkcjonalno-użytkowy, studium wykonalności
13	Jasiniec - Roszkowice - rozbudowa prawostronnego wału rzeki Warty od km 32+700 do km 39+700	Bogdaniec	7,00	km	50 647	447	200	50 000						15 000	15 000	20 000		Dokumentacja wymaga aktualizacji
14	Rzeka Czarna Wielka - odbudowa	Żagań	10,00	km	8 338	38	300	8 000					2 000	4 000	2 000			Opracowana koncepcja programowo-przebiegowa
15	Nietkowice - Będów - etap II - odbudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Odry w km 489+200-493+300	Czerwieńsk	5,16	km	30 000	-	-	30 000					300	17 000	12 700			Brak dokumentacji
16	Brody - modernizacja przepompowni	Sulechów	1	szt.	5 280	-	300	4 980					500	2 000	2 480			Brak dokumentacji
17	Kanał Borowy w km 0+000-3+000	Nowogród Bobrzański	3,00	km	3 250	-	250	3 000					500	1 000	1 500			Brak dokumentacji
18	Kanał Oksza - odbudowa	Witnica	5,36	km	4 590	-	300	4 290						2 290	2 000			Brak dokumentacji
19	Odbudowa Strugi Wrońskiej w km 0+000 - 13+960	Pszczew	13,96	km	6 800	-	300	6 500					3 250	3 250				Brak dokumentacji
20	Odbudowa Rzeki Obry w km 85+000-88+950	Trzciel	3,95	km	3 400	-	200	3 200						1 600	1 600			Brak dokumentacji
21	Centrum monitoringu stacji pomp	woj. lubuskie	1	szt.	1 150	-	50	1 100					600	500				Brak dokumentacji
22	Wieloblota - Leśna Góra - odbudowa lewostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Odry w km 459+500-468+200	Sulechów, Zabór, Zielona Góra	8,70	km	48 750	-	-	48 750						0	750	28 800	19 200	Brak dokumentacji
23	Czarna Struga-Bobrowniki - odbudowa lewostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Odry w km 432+800-442+800	Otyń	9,32	km	50 800	-	-	50 800						0	800	30 000	20 000	Brak dokumentacji
24	Drogomil - odbudowa lewostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Odry w km 414+900-413+000	Bytom Odrzański	1,70	km	4 350	-	-	4 350						0	350	2 400	1 600	Brak dokumentacji
25	Janiszowice - Zasieki - odbudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Nysy Łużyckiej w km 46+000-53+800	Brody	8,30	km	38 600	-	-	38 600						0	600	22 800	15 200	Brak dokumentacji
26	Lipinki Łużyckie - odbudowa rzeki Lubszy w km 62+900-70+000	Lipinki Łużyckie	7,10	km	18 550	-	-	18 550						0	550	10 800	7 200	Brak dokumentacji
RAZEM					442 451	3 087	2 380	436 984	0	0	0	28 782	64 358	102 088	62 218	116 338	63 200	