

UCHWAŁA NR 3/86/18
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

z dnia 11 grudnia 2018 r.

zmieniająca uchwałę
w sprawie zatwierdzenia „Planu inwestycji priorytetowych planowanych do realizacji
na drogach wojewódzkich w ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020”

Na podstawie art. 2 ust. 2 i art. 14 ust. 1 pkt 10 w związku z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 913 ze zm.) oraz art. 20 pkt 1 w związku z art. 19 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Załącznik do uchwały Nr 232/2751/14 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia „Planu inwestycji priorytetowych planowanych do realizacji na drogach wojewódzkich w ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020”, zmienionej uchwałą Nr 238/2819/14 z dnia 12 lutego 2014 r., uchwałą Nr 240/2852/14 z dnia 18 lutego 2014 r., uchwałą Nr 16/185/15 z dnia 10 lutego 2015 r., uchwałą Nr 46/543/15 z dnia 14 lipca 2015 r., uchwałą Nr 75/890/15 z dnia 9 grudnia 2015 r., uchwałą Nr 111/1434/16 z dnia 14 czerwca 2016 r., uchwałą Nr 121/1571/16 z dnia 1 sierpnia 2016 r., uchwałą Nr 160/2108/17 z dnia 3 stycznia 2017 r., uchwałą Nr 241/3367/18 z dnia 13 lutego 2018 r. oraz uchwałą Nr 277/3923/18 z dnia 14 sierpnia 2018 r., zawierający: „Plan inwestycji priorytetowych planowanych do realizacji na drogach wojewódzkich w ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020” oraz Listę zadań rezerwowych do Planu inwestycji priorytetowych planowanych do realizacji na drogach wojewódzkich w ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020, otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Lubuskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

stwierdzam zgodność z projektem uchwały

DYREKTOR DEPARTAMENTU
INFRASTRUKTURY I KOMUNIKACJI

Sławomir Kotylak

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Elżbieta Anna Polak

Plan inwestycji priorytetowych planowanych do realizacji na drogach wojewódzkich w ramach RPO - Lubuskie 2020															
Lp.	Nr drogi	Relacja	Lokalizacja - zakres robót	Wartość zadania ogółem (mln zł)	Plan (mln zł)										Zaawansowanie realizacji/ dokumentacji projektowej
					2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Zadania z podpisanymi decyzjami o dofinansowaniu															
1	138	Muskowo - Długoszyn - Sulęcín - Torzym - Gubin	Rozbudowa drogi woj. nr 138 na odc. od drogi krajowej nr 29 do m. Debrznica - Etap I	2,40			1,50	0,90						Zadanie zakończone	
2	276	Krosno Odrzańskie - Świebodzin	Budowa nowego mostu wraz z korektą niebezpiecznego łuku, droga wojewódzka nr 276 Krosno Odrzańskie - Świebodzin, m. Przetocznicza	9,20				0,93	7,52	0,75				Zadanie w realizacji Przyznane dofinansowanie z RPO-Lubuskie 2020	
3	302	Brudzewo - Zbąszyń - Nowy Tomysł	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 302 w miejscowości Chlastawa - rondo	1,48			1,48							Zadanie zakończone	
4	296	Kozuchów-Żagań-Ilowa-Ruszków-Lubań	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 296 na odcinku Kozuchów - Żagań w m. Stypułów	6,00				5,05	0,95					Zadanie ujęte w Kontrakcie Terytorialnym Zadanie zakończone	
5			Rozbudowa drogi woj. nr 296 w m. Ilowa ul. Żagańska	5,83			1,50	4,33						Zadanie ujęte w Kontrakcie Terytorialnym Zadanie zakończone	
6	297	Nowa Sól-Kozuchów-Szprotawa-dr. nr 12-Bolesławiec- droga 30	Przebudowa wraz z rozbudową drogi woj. nr 297 na odc. Cisów - granica powiatu	6,68			1,50	4,69	0,49					Zadanie ujęte w Kontrakcie Terytorialnym Zadanie zakończone	
7	297/283	Nowa Sól-Kozuchów-Szprotawa-dr. nr 12-Bolesławiec- droga 30	Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 297 i 283 w m. Kozuchów (rondo)	1,39			1,39							Zadanie ujęte w Kontrakcie Terytorialnym Zadanie zakończone	
8	159	Nowe Polichno - Skwierzyna	Rozbiórka i budowa nowego mostu wraz z mostem objazdowym przez rz. Wartę w m. Skwierzyna w ciągu drogi woj nr 159, Nowe Polichno-Skwierzyna w km 13+423	16,39		9,74	4,49	2,16						Zadanie zakończone	
9	137	Ślubice-Sulęcín-Międzyrzecz-Trzciel	Rozbudowa drogi woj. nr 137 w m. Trzemeszno Lubuskie	6,07			2,50	3,57						Zadanie zakończone	
10	276	Krosno Odrzańskie - Świebodzin	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 276 na odc. Krosno Odrz. - Radnica	6,59			2,50	4,09						Zadanie zakończone	
11	134	Obwodnica Rzepina	Budowa obwodnicy miejscowości Rzepin w ciągu dróg wojewódzkich nr 134 i 139 (dojazd do węzła A2)	7,51			2,95	4,56						Zadanie zakończone	
12	158/161	Obwodnica Drezdenka	Budowa obwodnicy m. Drezdenko - Etap II	11,04			2,95	8,09						Zadanie zakończone	
13	130	Baranówko-Tarnów-Baczyna	Przebudowa drogi woj. nr 130 (dojazd do drogi S3, węzeł Marwice)	3,13				2,77	0,36					Zadanie zakończone	
14	134	Muskowo-Osno Lubuskie-Rzepin-Urad-Granica Państwa	Przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 134 relacji Osno Lubuskie - Rzepin	12,00				3,00	8,26	0,74				Zadanie w realizacji Przyznane dofinansowanie z RPO-Lubuskie 2020	
15	158	Gorzów Wlkp.-Santok-Drezdenko	Rozbudowa drogi woj. nr 158 w m. Lipki Wielkie	6,38					3,50	2,88				Zadanie w realizacji Przyznane dofinansowanie z RPO-Lubuskie 2020	
16	282	Budowa mostu na rzece Odrze oraz relacja drogi woj. nr 282	Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 282 - ETAP I	12,00				2,52	1,95	7,53				Zadanie ujęte w Kontrakcie Terytorialnym Zadanie realizowane przez Miasto Zielona Góra Przyznane dofinansowanie z RPO-Lubuskie 2020	
17	156	Drezdenko-Strzelce Krajeńskie-Danków	Przebudowa drogi woj. nr 156 na odc. Drezdenko - Strzelce Krajeńskie - granica woj. - Etap I	5,00					5,00					Zadanie w realizacji Przyznane dofinansowanie z RPO-Lubuskie 2020	
18	159	Nowe Polichno - Skwierzyna	Przebudowa drogi woj. nr 159 (Skwierzyna - droga woj. nr 158)	2,01					2,01					Zadanie zakończone	
19	137	Ślubice-Sulęcín-Międzyrzecz-Trzciel	Przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 137 relacji Ślubice - Sulęcín - Międzyrzecz	12,57					4,00	5,68	2,89			Zadanie w realizacji Przyznane dofinansowanie z RPO-Lubuskie 2020	
20	160	Suchoń - Piasecznik - Choszczno - Drezdenko - Międzychód - Gorzyń - Lewice - Międzychów	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 relacji Drezdenko - Międzychód	9,34					7,46	1,88				Zadanie w realizacji Przyznane dofinansowanie z RPO-Lubuskie 2020	
21	276	Krosno Odrzańskie - Świebodzin	Rozbudowa drogi woj. nr 276 m. Sycowice	14,12					5,34	8,78				Zadanie w realizacji Przyznane dofinansowanie z RPO-Lubuskie 2020	
22	278	Szklarka Radnicka - Nietkowiec - Sulechów - Sława - Wschowa	Przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 278 na odc. Sulechów - Konotop	17,20					7,83	5,37	4,00			Zadanie w realizacji Przyznane dofinansowanie z RPO-Lubuskie 2020	
23	315	Wolsztyn-Konotop-Nowa Sól-Kozuchów-Szprotawa- droga nr 12	Przebudowa drogi woj. nr 315 na odcinku Przyborów - granica województwa	12,88					3,00	9,88				Zadanie w realizacji Przyznane dofinansowanie z RPO-Lubuskie 2020	
24	297	Nowa Sól-Kozuchów-Szprotawa-dr. nr 12-Bolesławiec- droga 30	Rozbudowa drogi woj. nr 297 w m. Wrociszów	6,99				2,00	4,99					Zadanie ujęte w Kontrakcie Terytorialnym Zadanie zakończone	
25	138	Muskowo - Długoszyn - Sulęcín - Torzym - Gubin	Rozbudowa drogi woj. nr 138 na odc. od drogi krajowej nr 29 do m. Debrznica - Etap II	10,26					3,48	6,78				Zadanie w realizacji Przyznane dofinansowanie z RPO-Lubuskie 2020	
26	282	Budowa mostu na rzece Odrze oraz relacja drogi woj. nr 282	Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 282 - ETAP II	74,59					0,22	22,84	35,67	15,86		Zadanie ujęte w Kontrakcie Terytorialnym Zadanie realizowane w trybie PROJEKTUJ I BUDUJ	
27	159	Nowe Polichno - Skwierzyna	Przebudowa drogi woj. nr 159 w km 11+900 do km 12+305 wraz z mostem nad terenem zalewowym rz. Warty w Skwierzynie (estakada)	7,00				0,09	2,95	3,96				Zadanie w realizacji Przyznane dofinansowanie z RPO-Lubuskie 2020	
28	156	Drezdenko-Strzelce Krajeńskie-Danków	Przebudowa drogi woj. nr 156 na odc. Drezdenko - Strzelce Krajeńskie - granica woj. Etap II	3,00					1,00	2,00				Zadanie w realizacji Przyznane dofinansowanie z RPO-Lubuskie 2020	
RAZEM INWESTYCJE PRIORYTETOWE REALIZOWANE W RAMACH ŚRODKÓW UE				289,05	0,00	9,74	22,76	48,75	70,31	79,07	42,56	15,86	0,00		
99% dofinansowanie RPO Lubuskie 2020				12,95	0,00	0,00	2,95	1,81	7,44	0,74	0,00	0,00	0,00		
1% wkład własny budżetu województwa				0,13	0,00	0,00	0,03	0,02	0,08	0,01	0,00	0,00	0,00		
89% dofinansowanie RPO Lubuskie 2020				60,08	0,00	8,67	17,60	32,52	1,28	0,00	0,00	0,00	0,00		
10% budżet państwa				6,75	0,00	0,97	1,98	3,65	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00		
1% wkład własny budżetu województwa				0,68	0,00	0,10	0,20	0,37	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00		
79% dofinansowanie RPO Lubuskie 2020 Miłsko				58,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	18,04	28,18	12,53	0,00		
20% budżet państwa Miłsko				14,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	4,57	7,13	3,17	0,00		
1% wkład własny budżetu województwa				0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	0,36	0,16	0,00		
85% dofinansowania RPO Lubuskie 2020				93,19	0,00	0,00	0,00	7,05	42,25	38,03	5,86	0,00	0,00		
15% wkład własny budżetu województwa				14,64	0,00	0,00	0,00	0,87	7,16	5,58	1,03	0,00	0,00		
15% wkład własny budżetu j.s.t (ETAP I)				1,80	0,00	0,00	0,00	0,38	0,29	1,13	0,00	0,00	0,00		
85% dofinansowania RPO Lubuskie 2020				5,94	0,00	0,00	0,00	1,70	4,24	0,00	0,00	0,00	0,00		
6,88% budżet państwa				0,48	0,00	0,00	0,00	0,14	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00		
8,12% wkład własny budżetu województwa				0,57	0,00	0,00	0,00	0,16	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00		
74,99% dofinansowanie RPO Lubuskie 2020				7,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2,61	5,08	0,00	0,00	0,00		
9,0% budżet państwa				0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31	0,61	0,00	0,00	0,00		
16,01% wkład własny budżetu województwa				1,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56	1,09	0,00	0,00	0,00		
68,53% dofinansowanie RPO Lubuskie 2020				4,80	0,00	0,00	0,00	0,06	2,02	2,71	0,00	0,00	0,00		
6,92% budżet państwa				0,48	0,00	0,00	0,00	0,01	0,20	0,27	0,00	0,00	0,00		
24,55% wkład własny budżetu województwa				1,72	0,00	0,00	0,00	0,02	0,72	0,97	0,00	0,00	0,00		
wkład własny budżetu j.s.t (ETAP I)				1,80	0,00	0,00	0,00	0,38	0,29	1,13	0,00	0,00	0,00		
razem wkład własny budżetu województwa				20,12	0,00	0,10	0,23	1,43	8,94	7,88	1,39	0,16	0,00		
razem budżet państwa				23,56	0,00	0,97	1,98	3,80	1,05	5,45	7,13	3,17	0,00		
razem dofinansowanie RPO Lubuskie 2020				243,57	0,00	8,67	20,55	43,14	60,03	64,61	34,04	12,53	0,00		

Plan inwestycji priorytetowych planowanych do realizacji na drogach wojewódzkich w ramach RPO - Lubuskie 2020															
Lp.	Nr drogi	Relacja	Lokalizacja - zakres robót	Wartość zadania ogółem (mln zł)	Plan (mln zł)										Zaawansowanie realizacji / dokumentacji projektowej
					2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Zadania planowane do aplikowania o dofinansowanie z RPO-Lubuskie 2020															
29	138	Muskowo - Długoszyń - Sulęcín - Torzym - Gubin	Przebudowa drogi woj. nr 138 na odc. Torzym - Sulęcín - dk. 22	11,07						6,00	5,07			Gotowa dokumentacja uzyskane zgłoszenie	
30	158	Gorzów Wlkp. - Santok - Drezdenko	Przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 158 na odcinku Drezdenko - Gorzów Wlkp.	16,32						8,16	8,16			Gotowa dokumentacja uzyskany ZRID i zgłoszenie	
31	276	Krosno Odrzańskie - Świebodzin	Rozbudowa drogi woj. nr 276 w m. Chociule	7,49						3,00	4,49			Dokumentacja w trakcie opracowania. Termin wykonania dokumentacji (ZRID) - III kw. 2019 r.	
32	295	Nowogród Bobrzański-Zagań	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 295 w m. Gorzupia Dolna	4,50						4,50				Dokumentacja w trakcie opracowania. Termin wykonania dokumentacji - I kw. 2019 r.	
33	302/304	Brudzewo - Zbąszyń - Nowy Tomyśl	Budowa obwodnic m. Kosieczyn i Chłastawa w ciągu drogi woj. nr 302 oraz m. Podmokle Wielkie w ciągu drogi woj. nr 304 - dojazd do węzłów na autostradzie A-2 w Trzcielu oraz Nowym Tomyślu	44,60						0,20	5,00	15,00	24,40	Gotowa koncepcja programowa wraz z dec. Środowiskową. Realizacja planowana w trybie PROJEKTUJ I BUDUJ	
RAZEM INWESTYCJE PRIORYTETOWE PLANOWANE DO REALIZACJI W RAMACH ŚRODKÓW UE				83,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,86	22,72	15,00	24,40		
8,13% Budżet Państwa do poz. 29				0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	0,41	0,00	0,00		
6,87% wkład własny budżetu województwa do poz. 29				0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41	0,35	0,00	0,00		
7,97% Budżet Państwa do poz. 30				1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	0,65	0,00	0,00		
7,03% wkład własny budżetu województwa do poz. 30				1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,57	0,00	0,00		
10% Budżet Państwa do poz. 31				0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,45	0,00	0,00		
5% wkład własny budżetu województwa do poz. 31				0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,22	0,00	0,00		
3,92% Budżet Państwa do poz. 33				1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,20	0,59	0,96		
11,08% wkład własny budżetu województwa do poz. 33				4,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,55	1,66	2,70		
15% wkład własny budżetu województwa				0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00	0,00	0,00		
85% dofinansowanie RPO Lubuskie 2020				71,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,58	19,31	12,75	20,74		
razem wkład własny budżetu województwa				7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,83	1,70	1,66	2,70		
razem budżet państwa				4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,45	1,71	0,59	0,96		
razem dofinansowanie RPO Lubuskie 2020				71,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,58	19,31	12,75	20,74		
Zadania planowane do realizacji po uruchomieniu rezerwy wykonania, możliwej do wykorzystania po spełnieniu celów śródkresowych dla Osi priorytetowej 5 – Transport, Działanie 5.1 Transport drogowy, Poddziałanie 5.1.1. Transport drogowy – projekty realizowane poza formułą ZIT															
34	278	Szklarka Radnicka - Nietkowiec - Sulechów - Stawa - Wschowa	Przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 278 na odc. Stare Strącze - Wschowa	10,50							4,50	6,00		Opracowana koncepcja rozbudowy i przebudowy drogi wojewódzkiej nr 278 wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz opracowany program funkcjonalno-użytkowy	
35	295	Nowogród Bobrzański-Zagań	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 295 w m. Miodnica	11,00						8,00	3,00			Dokumentacja w trakcie opracowania. Termin wykonania dokumentacji (ZRID) II kw. 2019 r.	
36	-	-	Zabezpieczenie środków na pokrycie rezerwy wykonania, możliwej do wykorzystania po spełnieniu celów śródkresowych dla Osi priorytetowej 5 – Transport, Działanie 5.1 Transport drogowy, Poddziałanie 5.1.1. Transport drogowy – projekty realizowane poza formułą ZIT	8,25						8,25				Wysokość rezerwy 5,89 mln euro wg kursu z grudnia 2018 r. 25,29 mln zł	
RAZEM INWESTYCJE PRIORYTETOWE PLANOWANE DO REALIZACJI PO URUCHOMIENIU REZERWY				29,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,25	7,50	6,00	0,00		
15% wkład własny budżetu województwa				2,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,44	0,45	0,00	0,00		
5% wkład własny budżetu województwa do poz. 34				0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	0,30	0,00		
10% Budżet Państwa do poz. 34				1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	0,60	0,00		
85% dofinansowanie RPO Lubuskie 2020				25,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,81	6,38	5,10	0,00		
Zadanie realizowane przez Powiat Międzyrzecki															
37	-	Obwodnica Trzciela	Budowa obwodnicy m. Trzciel	10,00							3,00	7,00		Inwestycja przygotowywana i planowana do realizacji przez powiat międzyrzecki.	
RAZEM INWESTYCJE PRIORYTETOWE PLANOWANE DO REALIZACJI W RAMACH ŚRODKÓW UE				10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	7,00	0,00		
15% wkład własny budżetu województwa				1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	1,05	0,00		
85% dofinansowanie RPO Lubuskie 2020				8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,55	5,95	0,00		
RAZEM INWESTYCJE PRIORYTETOWE PLANOWANE DO REALIZACJI W RAMACH ŚRODKÓW UE				123,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,11	33,22	28,00	24,40		
razem wkład własny budżetu województwa				12,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,27	2,83	3,01	2,70	Kurs grudzień 2018	
razem budżet państwa				5,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,45	2,16	1,19	0,96		
razem dofinansowanie RPO Lubuskie 2020				105,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,39	28,24	23,80	20,74	4 2916 zł	
OGÓLNE PODSUMOWANIE INWESTYCJE PRIORYTETOWE W RAMACH ŚRODKÓW UE				412,78	0,00	9,74	22,76	48,75	70,31	117,18	75,78	43,86	24,40		
wkład własny budżetu województwa				32,94	0,00	0,10	0,23	1,43	8,94	12,15	4,22	3,17	2,70	Alokacja 81 262 845,00 EUR	
budżet państwa				29,30	0,00	0,97	1,98	3,80	1,05	6,90	9,29	4,36	0,96	wartość w zł	
wkład własny budżetu j.s.t				1,80	0,00	0,00	0,38	0,29	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	348 747 825,60 zł	
dofinansowanie RPO Lubuskie 2020				348,74	0,00	8,67	20,55	43,14	60,03	97,01	62,27	36,33	20,74		

Zadania współfinansowane z Programu Współpracy Interreg VA Brandenburgia – Polska 2014-2020															
Lp.	Nr drogi	Relacja	Lokalizacja - zakres robót	Wartość zadania ogółem (mln zł)	Plan (mln zł)										Zaawansowanie realizacji / dokumentacji projektowej
					2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	138/285	Muskowo - Długoszyń - Sulęcín - Torzym - Gubin / Gubin - Biecz	Rozbudowa skrzyżowania ul. Nowej i Wyspiańskiego w ciągu drogi woj. nr 286 i 138 oraz drogi powiatowej nr 2605 F na skrzyżowanie typu „rondo” wraz z przebudową ul. Chopina na odc. od skrzyżowania z ul. Nową do granicy państwa w ciągu drogi woj. nr 138 w m. Gubin – „Poprawa transgranicznej sytuacji komunikacyjnej Euromiasta Gubin – Guben”	4,57				2,27	2,30					Zadanie w realizacji przyznane dofinansowanie	
15% wkład własny budżetu województwa				0,69	0,00	0,00	0,00	0,34	0,35	0,00	0,00	0,00			
85% dofinansowanie PW Interreg VA Brandenburgia – Polska 2014-2020				3,88	0,00	0,00	0,00	1,93	1,96	0,00	0,00	0,00			
2	138	Muskowo - Długoszyń - Sulęcín - Torzym - Gubin	Przebudowa drogi woj. nr 138 na odc. Jaromirowice-Walowice Rozwój ważnych połączeń drogowych w sieci dróg transgranicznych na obszarze Powiatu Odra-Sprewa i Powiatu Krosińskiego	3,55						1,55	2,00			Gotowa dokumentacja projektowa Projekt znajduje się na liście zatwierdzonych wniosków o dofinansowanie oczekując na przyznanie dofinansowania. Realizacja zadania uwarunkowana pozyskaniem środków	
34,5% wkład własny budżetu województwa				1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53	0,69	0,00			
65,5% dofinansowanie PW Interreg VA Brandenburgia – Polska 2014-2020				2,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,02	1,31	0,00			
RAZEM INWESTYCJE PRIORYTETOWE DO REALIZACJI W RAMACH ŚRODKÓW UE				8,12	0,00	0,00	0,00	2,27	2,30	1,55	2,00	0,00			
wkład własny budżetu województwa				1,91	0,00	0,00	0,00	0,34	0,35	0,53	0,69	0,00			
dofinansowanie PW Interreg VA Brandenburgia – Polska 2014-2020				6,21	0,00	0,00	0,00	1,93	1,96	1,02	1,31	0,00			

Budowa kompleksu wydobywco – energetycznego Gubin – Brody wraz z infrastrukturą towarzyszącą (zadania warunkowe - realizacja uzależniona od posiadanych środków finansowych)					
Lp.	Nr drogi	Relacja	Lokalizacja - zakres robót	Wartość zadania ogółem	Zaawansowanie dokumentacji projektowej
1	2	3	4	5	6
1	286	Gubin - Biecz	Modernizacja drogi woj. nr 286 na odc. Gubin – Biecz *	10,00	Brak dokumentacji
2	289	Granica Państwa - Zaseki - Lubsko - Nowogród Bobrzański	Modernizacja drogi woj. nr 289 na odc. Lubsko-Brody *	8,00	Brak dokumentacji
3			Modernizacja drogi woj. nr 287 na odc. Żary – Lubsko *	10,00	Brak dokumentacji
4	287	Dychów - Lubsko - Żary	Rozbudowa drogi woj. nr 287 na odc. od km 46+520 (od przejazdu kolejowego relacji Nowogród Bobrzański - Żary) do km 47+200 (skrzyżowanie z drogą krajową nr 12) w miejscowości Grabik	3,50	Gotowa dokumentacja
5			Modernizacja drogi woj. nr 294 na odc. Trzebień – Jasień *	10,00	Brak dokumentacji
6	294	Trzebień - Tuplice Jasień	Przebudowa wraz z rozbudową drogi woj. nr 294 w m. Trzebień	7,00	Gotowa dokumentacja na odc. 0+125 - 0+815, uzyskano pozwolenie na budowę i ZRID, na odc. 0+815 - 1+046 ZRID planowany na I kw. 2018 r.
Razem				48,50	

Zadania planowane do realizacji, uzależnione od posiadanych środków finansowych					
Lp.	Nr	Relacja	Lokalizacja - zakres robót	Wartość zadania ogółem	Zaawansowanie dokumentacji projektowej
1	2	3	4	5	6
1	134	Muskowo-Ośno Lubuskie-Rzepin-Urad-Granica Państwa	Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 134 na odc. Rzepin - dk. 29 *	10,00	Brak dokumentacji
2	138	Muskowo - Długoszyń - Sulęcín - Torzym - Gubin	Modernizacja drogi woj. nr 138 w m. Gubin *	3,00	Brak dokumentacji
3	139	Górzycza - Kowalów - Rzepin - Debrznica	Modernizacja drogi woj. nr 139 na odc. Górzycza - Rzepin *	5,00	Brak dokumentacji
Razem				18,00	

* pod pojęciem modernizacja przewiduje się rozbudowę bądź przebudowę danego odcinka drogi, ostateczna nazwa znana będzie po uzyskaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej (ZRID), pozwolenia na budowę bądź zgłoszenia

ZARZĄD DROG WOJEWÓDZKICH
65-042 Zielona Góra, al. Niepodległości 32
tel. (68) 328 03 00, (68) 325 48 64,
(68) 327 05 71 fax (68) 328 03 32
NIP 973-00-10-122 Regon 006092820

DYREKTOR
Paweł Tonder

LISTA ZADAŃ REZERWOWYCH
DO
Planu inwestycji priorytetowych planowanych do realizacji na drogach wojewódzkich
w ramach RPO - Lubuskie 2020

Lp.	Nr drogi	Relacja	Lokalizacja - zakres robót	Wartość zadania ogółem	Zaawansowanie dokumentacji projektowej	Uwaga
1	2	3	4	5	6	7
1	132	Witnica - droga woj. nr 131	Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 132 i 131	3,00	Opracowana dokumentacja wraz z decyzją ZRID (zadanie możliwe do realizacji w porozumieniu z powiatem gorzowskim).	możliwe do realizacji z UE
2	137	Słubice-Sulęcín-Międzyrzecz-Trzciel	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 137 w zakresie rozbudowy skrzyżowania z drogą gminną (ul. Obozowa) w Słubicach	1,33	Opracowana dokumentacja wraz z decyzją ZRID.	możliwe do realizacji z UE
3	138	Muszkowo - Długoszyń - Sulęcín - Torzym - Gubin	Przebudowa drogi woj. nr 138 na odc. Gubin - Połęcko	24,00	Gotowa dokumentacja na odc. na zgłoszenie. Konieczność uzyskania ZRID (miejscowości). Uzyskana decyzja środowiskowa oraz, niezbędne ponowne zgłoszenia robót budowlanych.	możliwe do realizacji z UE
4			Rozbiórka istniejącego i budowa nowego wiaduktu kolejowego nad drogą wojewódzką nr 138 w km 31+972 w Torzymiu w ciągu linii kolejowej Warszawa-Kunowice km 440,925	5,00	Brak dokumentacji	możliwe do realizacji z UE
5	151	Świdwin-Lobez-Węgorzewo-Rzecz-Barlinek-Gorzów Wilkp.	Wzmocnienie drogi woj. nr 151 na odcinku Gorzów Wilkp. - granica województwa	2,14	Opracowana dokumentacja na odc. do Kłodawy. Konieczność uzyskania nowej dec. środowiskowej oraz zgłoszenia. Pozostały odcinek - m. Kłodawa nieobjęty dokumentacją.	możliwe do realizacji z UE
6	156	Strzelce Krajeńskie - Danków	Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 156 (ul. Sportowa) z drogą powiatową nr 1375 F (ul. Adama Asnyka) w km 43+936 w m. Strzelce Krajeńskie	1,65	Opracowana dokumentacja, uzyskany ZRID na DW oraz ZRID na drogę powiatową.	możliwe do realizacji z UE
7	159	Nowe Polichno - Skwierzyna	Przebudowa drogi woj. nr 159 w ciągu ul. Mostowej w m. Skwierzyna od km 11+790,00 do km 13+928,78	5,40	Odcinek wymaga zlecenia dokumentacji	zadanie ujęte pierwotnie na liście podstawowej, możliwe do realizacji z UE po uzyskaniu decyzji środowiskowej
8	181	Drezdenko - Wieleń - Czarnków	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 181 relacji Drezdenko - Wieleń od km 1+250 do km 3+940	5,90	Gotowa dokumentacja, uzyskano ZRID	możliwe do realizacji z UE
9	278	Szklarka Radnicka - Nietkowiec - Sulechów - Sława - Wschowa	Modernizacja drogi woj. nr 278 na odc. Sulechów - Szklarka Radnicka *	8,72	Odcinek wymaga zlecenia dokumentacji	zadanie ujęte pierwotnie na liście podstawowej, możliwe do realizacji z UE
10	279	Zawada-Racula-Buchałów-Leśniów Wielki-Wysokie	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 279 w m. Drzonów	3,50	Gotowa dokumentacja, uzyskany ZRID, uzyskana decyzja środowiskowa	możliwe do realizacji z UE
11			Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 279 relacji Ochla - Świdnica od km 27+908 do km 30+230	6,00	Dokumentacja w trakcie realizacji, w km 25+000 (co odpowiada rzeczywistemu km 25+581)-28+716 (co odpowiada rzeczywistemu km 29+297) uzyskano ZRID w km 28+716 - 30+220,13 planowane uzyskanie ZRID po uregulowaniu gruntów (od 01.01.2015 r. odc. 25+581-27+908 jest w zarządzie Miasta Zielona Góra, odc. 27+908 - 29+297 zarządza ZDW)	możliwe do realizacji z UE
12	283	Zielona Góra - Zatonie - Kozuchów - Lasocin - Rejów	Wzmocnienie drogi woj. nr 283 w m. Mirocin Dolny od km 21+040,50 do km 21+800 wraz z budową chodnika	1,37	Opracowana dokumentacja na zgłoszenie, konieczność ponownienia zgłoszenia robót budowlanych.	możliwe do realizacji z UE po uzyskaniu decyzji środowiskowej
13			Wzmocnienie drogi wojewódzkiej nr 283 relacji Zielona Góra - Kozuchów	2,00	Gotowa dokumentacja w km 11+997-14+550, (od 01.01.2015 r. odc. 11+997-12+853 jest w zarządzie Miasta Zielona Góra) Brak decyzji środowiskowej oraz zgłoszenia robót budowlanych.	możliwe do realizacji z UE po uzyskaniu decyzji środowiskowej
14			Przebudowa drogi woj. nr 283 w m. Lasocin na odcinku od km 33+448 do km 36+364	5,80	Na odc. 34+120-36+364 gotowa dokumentacja na zgłoszenie, brak środowiskowej. Na odc. 33+448-34+120 brak dokumentacji konieczny ZRID.	możliwe do realizacji z UE po uzyskaniu decyzji środowiskowej
15			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 283 relacji Kozuchów - skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 292 na odcinku od km 36+885,00 do km 38+380,00	2,41	Gotowa dokumentacja, brak decyzji środowiskowej oraz zgłoszenia robót budowlanych	możliwe do realizacji z UE po uzyskaniu decyzji środowiskowej
16	289/287	Ciąg obwodnicy Lubuska - Etap I	Budowa wiaduktu kolejowego związanego z I Etapem obwodnicy Lubuska	6,00	Dokumentacja po uwagach PKP, konieczna aktualizacja dokumentacji i uzyskanie ZRID.	możliwe do realizacji z UE po uzyskaniu decyzji środowiskowej
17	292	Nowe Żabno-Bytom Odrzański-Głogów-Orsk-Rudna-Lubin	Przebudowa drogi woj. nr 292 na odc. Nowa Sól - Bytom Odrz. od km 5+400 do km 7+050	2,00	Gotowa dokumentacja. Brak zgłoszenia. Brak decyzji środowiskowej.	możliwe do realizacji z UE
18	296	Kozuchów-Żagań-Iłowa-Ruszków-Lubań	Modernizacja drogi woj. nr 296 na odc. Stypułków - Żagań *	7,00	Uproszczona dokumentacja w km 10+500-13+350 i 14+450-19+200, niezbędne uzyskanie decyzji środowiskowej oraz zgłoszenie robót budowlanych. Na pozostałe odcinki brak dokumentacji	zadanie ujęte pierwotnie na liście podstawowej, możliwe do realizacji z UE
RAZEM INWESTYCJE REZERWOWE				93,22		

* pod pojęciem modernizacja przewiduje się rozbudowę bądź przebudowę danego odcinka drogi, ostateczna nazwa znana będzie po uzyskaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej (ZRID), pozwolenia na budowę bądź zgłoszenia

LISTA ZADAŃ REZERWOWYCH - OBWODNICE DO Planu inwestycji priorytetowych planowanych do realizacji na drogach wojewódzkich w ramach RPO - Lubuskie 2020						
Lp.	Nr drogi	Relacja	Lokalizacja - zakres robót	Wartość zadania ogółem	Zaawansowanie dokumentacji projektowej	Uwaga
1	2	3	4	5	6	7
Lista podstawowa						
1	158/162	Obwodnica Drezdenka	Budowa obwodnicy m. Drezdenko - Etap III (w ciągu dróg woj. nr 181-174)	46,00	Dokumentacja gotowa, uzyskany ZRID.	
2	304	Okunin - Nowe Kramsko - Babimost - Kosieczyn	Budowa obwodnicy Nowego Kramska w ciągu drogi woj. nr 304 - dojazd do Portu Lotniczego Zielona Góra oraz do węzłów na autostradzie A-2 w Trzcielu oraz Nowym Tomyszu	40,00	Złożono wniosek o uzyskanie decyzji ZRID. Konieczność aktualizacji mapy oraz podziałów. Postępowanie dot. ZRID zawieszono.	
3	296	Obwodnica m. Żagania	Budowa obwodnicy Żagania w ciągu drogi woj. nr 296 - dojazd w kierunku węzła na autostradzie A-18 oraz A-4	40,00	Opracowana koncepcja programowa wraz z decyzją środowiskową, konieczność opracowania dokumentacji i uzyskania decyzji ZRID	
4	137	Obwodnica Siercza	Budowa obwodnicy m. Siercz w ciągu drogi woj. nr 137	6,00	Opracowana koncepcja programowa wraz z decyzją środowiskową, konieczność opracowania dokumentacji i uzyskania decyzji ZRID	
5	297	Obwodnica m. Kozuchów	Budowa obwodnicy Kozuchowa - Etap I - dojazd w kierunku węzła na autostradzie A-4 oraz do drogi ekspresowej S-3	45,00	Przerwana realizacja dokumentacji - wykonawca w upadłości. Decyzja środowiskowa ważna do marca 2018r. Konieczność zlecenia dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji ZRID.	zadanie ujęte pierwotnie na liście podstawowej
6	289/287	Obwodnica Lubska	Budowa obwodnicy Lubska w ciągu drogi woj. nr 289 i 287 - Etap II	45,00	W trakcie uzyskiwania decyzja środowiskowa.	zadanie ujęte pierwotnie na liście podstawowej
7	278	Lubięcín - Sława	Budowa obwodnicy Sławy - Etap II	35,00	Opracowana koncepcja programowa bez decyzji środowiskowej. Brak dokumentacji projektowej.	
8	296	Obwodnica m. Iłowa	Budowa obwodnicy Iłowej w ciągu drogi woj. nr 296 - dojazd w kierunku węzła na autostradzie A-18	50,00	Brak dokumentacji	
Razem lista podstawowa				307,00		
Lista warunkowa						
9	288	Dąbie - Lubiatów - Bogaczów - Nowogród Bobrzański	Budowa obwodnicy m. Bogaczów w ciągu drogi woj. nr 288	34,00	Rozwiązana umowa z wykonawcą dokumentacji projektowej. Po opracowaniu PFU możliwe w trybie "Projektuj-Buduj"	
10	138	Obwodnica Torzymia	Budowa obwodnicy m. Torzym w ciągu drogi woj. nr 138	9,00	Opracowana koncepcja programowa wraz z decyzją środowiskową.	
11	315	Obwodnica i most w Przyborowie	Budowa mostu w ciągu drogi woj. nr 315 w m. Przyborów oraz budowa obwodnicy m. Przyborów w ciągu drogi woj. nr 315	60,00	Uzyskana decyzja środowiskowa. Po opracowaniu PFU możliwe w trybie "Projektuj-Buduj"	
12	282	Zielona Góra - droga woj. nr 278 (Bojadła)	Budowa obwodnicy m. Droszków w ciągu drogi woj. nr 282	39,70	Gotowa koncepcja programowa wraz z decyzją środowiskową	
13	278/305	Obwodnica m. Wschowa	Budowa obwodnicy m. Wschowy w ciągu drogi woj. nr 278 i 305 - Etap II	18,00	Brak dokumentacji. Inwestycja uzależniona od rozwiązań obwodnicy w ciągu DK.	
14	315	Obwodnica m. Nowa Sól	Budowa obwodnicy Nowej Soli - Etap III	15,00	Dokumentacja projektowa w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia (ZRID) III kw 2018 r.	
Razem lista warunkowa				175,70		
RAZEM OBWODNICE				482,70		

Zdiagnozowane potrzeby - zadania nie posiadające dokumentacji projektowych						
Lp.	Nr drogi	Relacja	Lokalizacja - zakres robót	Wartość zadania ogółem	Zaawansowanie dokumentacji projektowej	Uwaga
1	2	3	4	5	6	7
1	131	Nowiny Wielkie - Krzeszyce	Modernizacja drogi woj. nr 131 Nowiny Wielkie - Krzeszyce *	4,00	Brak dokumentacji	
2	136	Waldowice - Lubniewice - Wędrzyn	Modernizacja drogi woj. nr 136 na odc. Waldowice - Wędrzyn *	4,00	Brak dokumentacji	
3	151	Świdwin - Łobez - Węgorzewo - Rzeczeń - Barlinek - Gorzów Wlkp.	Modernizacja drogi woj. nr 151 w m. Kłodawa *	5,00	Brak dokumentacji	
4	156	Strzelce Krajeńskie - Danków	Modernizacja drogi woj. nr 156 w m. Stare Kurowo *	2,00	Brak dokumentacji	
5	157	Zwierzyn - Goszczanowo	Modernizacja drogi woj. nr 157 do mostu na rzece Noteć *	2,00	Brak dokumentacji	
6	158	Gorzów Wlkp. - Santok - Drezdenko	Modernizacja wiaduktu w ciągu drogi woj. nr 158 w m. Santok *	15,00	Brak dokumentacji	
7	174	Nowe Drezdenko - Kosin - Stare Bielice - Drawiny - Przyborowo	Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 174 na odcinku Drezdenko - Stare Bielice *	5,48	Gotowa uproszczona dokumentacja projektowa km 1+810-6+886,87	
8	279	Zawada - Racula - Buchatów - Leśniów Wielki - Wysokie	Modernizacja fragmentów drogi woj. nr 279 na odcinku Leśniów Wielki - Nietków *	2,00	Brak dokumentacji	
9	281	Zielona Góra - Wysokie - Pomorsko	Modernizacja drogi woj. nr 281 na odc. Zielona Góra - Pomorsko *	4,00	Brak dokumentacji	
10	287	Dychów - Lubska - Żary	Modernizacja drogi woj. nr 287 od obiektu mostowego w m. Bobrowice do m. Kukadło *	6,00	Brak dokumentacji	
11	288	Dąbie - Lubiatów - Bogaczów - Nowogród Bobrzański	Modernizacja drogi woj. nr 288 na odc. Kosierz - Lubiatów *	1,50	Brak dokumentacji	
12			Modernizacja nawierzchni drogi woj. nr 288 na odc. Lubiatów - Bogaczów (10+853-20+054) *	5,00	Brak dokumentacji	
13	300	Iłowa - Gozdnicza	Modernizacja drogi woj. nr 300 na odc. Iłowa - Gozdnicza *	5,00	Brak dokumentacji	
14	304	Okunin - Nowe Kramsko - Babimost - Kosieczyn	Modernizacja drogi woj. Nr 304 na odc. Nowe Kramsko - Babimost *	1,00	Brak dokumentacji	
15	305	Bolewice - Nowy Tomysł - Wolsztyn - Wschowa - Wroniniec	Modernizacja drogi woj. nr 305 na odc. Wschowa - granica województwa *	6,00	Brak dokumentacji	
16	316	Sławocin - Ciosaniec - Kaszczor	Modernizacja drogi woj. nr 316 w m. Ciosaniec (niezbędne dofinansowanie Gminy w 50%) *	2,50	Brak dokumentacji	
17	318	Lubięcín - Sława	Modernizacja drogi woj. nr 318 na odc. Tarnów - Sława i w m. Tarnów *	5,50	Brak dokumentacji	
18	319	Stare Strącze - Krązkówko	Modernizacja drogi woj. nr 319 na odc. Stare Strącze - granica woj. *	5,00	Brak dokumentacji	
19	324	Szlichtyngowa - granica woj.	Modernizacja drogi woj. nr 324 na odc. Szlichtyngowa - granica woj. *	6,00	Gotowa uproszczona dokumentacja projektowa km 1+200-2+340, 2+686-4+900, 5+300-6+115	
20	350	DK 12 (Łęknica) - DK 27 (Przewóz) - gr. woj. (Gozdnica)	Modernizacja drogi woj. nr 350 na odc. Przewóz - Gozdnicza *	3,00	Brak dokumentacji	
RAZEM				89,98		

* pod pojęciem modernizacja przewiduje się rozbudowę bądź przebudowę danego odcinka drogi, ostateczna nazwa znana będzie po uzyskaniu decyzji przeznaczenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID), pozwolenia na budowę bądź zgłoszenia

ZAŁĄCZNIK nr 1 do Planu Inwestycji Drogowej (ZRID), pozwolenia na budowę bądź zgłoszenia
65-042 Zielona Góra, al. Niepodległości 32
tel. (68) 328 03 00, (68) 325 48 64,
(68) 327 05 71 fax (68) 328 03 32
NIP 973-00-10-122 Regon 006092820

DYREKTOR
Paweł Tonder