

SZANOWNA PANI MARSZAŁEK  
SZANOWNY PANIE MARSZAŁKU

## FORMULARZ INTERPELACJI/ZAPYTANIA\*

Złożona/e w dniu: 3.08.2022

przez Radną/Radnego: KAZIMIERZ ŁATWIŃSKI

w sprawie: FINANSOWANIA DO KOŃCZENIA PRAC

NA LINII KOLEJOWEJ N 358, NA ODCINKU  
ZBASZYŃEK-CZERWIEŃSK W KWOCIE 4,9 MLN ZŁ  
Z REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO

Treść interpelacji/zapytania:

UPRZEJMIIE PROSZĘ O INFORMACJĘ,  
JAKI JEST AKTUALNY STAN UZGODNIEŃ  
Z PKP PLK W SPRAWIE DOKOŃCZENIA  
PRAC NA W/ W ODCINKU LINII.  
MIESZKAŃCY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO  
SĄ ZANIEPOKOJENI WIELOMIESIĘCZNYMI  
OPÓŹNIENIAMI W ZAKRESIE PRZYWRÓCENIA  
PRZEJEZDNOŚCI NA TRASIE OD ZBASZYŃKA  
DO CZERWIEŃSKA, SPOWODOWANYMI NIESO-  
LIDNOŚCĄ GŁÓWNEGO WYKONAWCY PRAC.  
KONIECZNOŚĆ ROZWIĄZANIA Z NIM UMOWY  
SKUTKUJE POTRZEBĄ ZWIĘKSZENIA DOFINAN-  
SOWANIA KWOTĄ: 4,9 MLN ZŁ PO STRONIE RPO  
i 1,1 MLN ZŁ PO STRONIE PKP PLK ZGODNIE  
Z PRZYJĘTYM I ZATWIERDZONYM MODELEM FINAN-  
SOWANIA DLA TEGO TYPU INWESTYCJI W CAŁEJ  
POLSCE. UPRZEJMIIE PROSZĘ O AKTUALNĄ  
INFORMACJĘ ODNOŚNIE EFEKTÓW ROZMÓW  
Z PKP PLK W TEJ SPRAWIE  
Z POWAŻANIEM

.....  
K. Łatwiński

(podpis)

Zielona Góra, 16 sierpnia 2022 r.

DG.I.0003.6.2022

**Pan**  
**Kazimierz Łatwiński**  
**Radny Województwa Lubuskiego**

*Szanowny Panie Radny,*

odpowiadając na interpelację z dnia 5 sierpnia br. w sprawie „Finansowania dokończenia prac na linii kolejowej nr 358 na odcinku Zbąszynek – Czerwieńsk w kwocie 4,9 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego” niniejszym informuję:

Realizowany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. projekt modernizacji linii kolejowej nr 358 Zbąszynek - Gubin na odcinku Zbąszynek - Czerwieńsk jest strategicznym, a co za tym idzie priorytetowym przedsięwzięciem dla województwa lubuskiego. Departament Infrastruktury i Komunikacji stale monitoruje postęp prac na linii 358 będąc w stałym kontakcie z zarządcą linii.

Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 11 grudnia 2018r. przyznał dofinansowanie w kwocie 59 276 960,00 PLN na realizację projektu pt. „Modernizacja linii kolejowej nr 358 Zbąszynek - Gubin na odcinku Zbąszynek - Czerwieńsk - II etap”, którego Beneficjentem jest PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z planowanym terminem zakończenia realizacji projektu do 31 marca 2022 r.

W sierpniu 2019 r. został podpisany Aneks do ww. Umowy zwiększający dofinansowanie realizowanego projektu na kwotę 90 404 659,34 PLN, przy jednoczesnym zachowaniu terminu zakończenia realizacji projektu przez Beneficjenta.

W marcu 2022 r. został ponownie podpisany Aneks do ww. Umowy, zwiększający kwotę dofinansowania realizowanego projektu do 111 007 465,51 PLN, przy jednoczesnym wydłużeniu terminu zakończenia realizacji projektu przez Beneficjenta do 31 grudnia 2022 r.

Województwo Lubuskie wykazało się ogromną elastycznością i pełnym zaangażowaniem w powodzenie realizowanego przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., a kluczowego dla województwa projektu. Wszystkie do tej pory - wnioskowane przez Beneficjenta - zwiększenia środków dla projektu były akceptowane. Beneficjent

otrzymał zwiększenie dofinansowania na projekcie w kwocie prawie dwukrotnie większej od pierwotnie przyznanej.

W chwili obecnej, pisma w sprawie ponownego - trzeciego już - zwiększenia dofinansowania, podlegają analizie i są w trakcie procedowania. Jednocześnie, w trakcie procedowania jest również wykorzystanie przez Beneficjenta oszczędności w kwocie dofinansowania 2 662 779,70 PLN oraz przesunięcie terminu realizacji projektu do końca czerwca 2023r.

*Z poważaniem*  
z up. Marszałka Województwa

Piotr Tykwiński  
Zastępca Dyrektora Departamentu  
Departament Infrastruktury i Komunikacji  
[podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym]

Otrzymuje do wiadomości:  
Biuro Sejmiku