



Urząd Marszałkowski  
Województwa Lubuskiego

ul. Podgórna 7  
65-057 Zielona Góra  
tel +48/68/456 52 00 fax +48/68/456 52 96  
www.lubuskie.pl



Zielona Góra, 22 lutego 2024 r.

DIT.III.153.1.2024

W odpowiedzi na petycję dot. budowy obwodnicy Droszkowa z dnia 12.01.2024 r. (wpływ do tut. Urzędu 6.02.2024 r.) informuję, że „Budowa obwodnicy m. Droszków w ciągu drogi woj. nr 282” ujęta jest w **Planie inwestycji priorytetowych planowanych do realizacji na drogach wojewódzkich** zatwierdzonym Uchwałą Zarządu Województwa Lubuskiego nr 331/4626/23 z dnia 04.05.2023 r. w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 z szacunkową kwotą 50,23 mln zł i planowanym terminem realizacji w latach 2024-2026. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy obwodnicy m. Droszkowa zostało zlecone w październiku 2020 r. Wykonawca w lipcu 2022 r. uzyskał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, do której wniesiono odwołanie. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Zielonej Górze w dniu 16 grudnia 2022 r. utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję, która do ZDW została przekazana w dniu 28.08.2023 r. Jednakże w ubiegłym roku od przedmiotowego rozstrzygnięcia została wniesiona skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. Obecnie sprawa jest w toku, niemniej od decyzji Sądu uzależniony będzie dalszy proces projektowy.

Aktualnie Wykonawca kontynuuje prace projektowe związane z opracowaniem dokumentacji projektowej, m.in. aktualizowana jest mapa do celów projektowych, warunki techniczne i uzgodnienia. Termin zakończenia prac projektowych oraz uzyskanie decyzji ZRID planowane jest na koniec IV kw. 2024 r. Należy jednak mieć na uwadze, że termin rozpoczęcia inwestycji będzie uzależniony od terminu zakończenia prac projektowych oraz uzyskania Decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej. Jednocześnie informuję, że w sprawie wniosku lokalnych społeczników, w którym sprzeciwiono się przeprowadzeniu trasy obwodnicy Droszkowa przez obszar, na którym występują krzewy winorośli posiadających status pomników przyrody, w dniu 28.11.2023 r. odbyło się spotkanie w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego ze wszystkimi zainteresowanymi

stronami w celu omówienia powstałych wątpliwości. Wynikiem spotkania jest konieczność zorganizowania wizytacji w terenie, w celu potwierdzenia występowania winorośli właściwych na wskazanym odcinku planowanej obwodnicy Droszkowa. Termin wizytacji w terenie zostanie ustalony w okresie sprzyjających warunków atmosferycznych.

*Z poważaniem*  
z up. Marszałka Województwa

Sławomir Kotylak  
Dyrektor Departamentu  
Departament Infrastruktury Transportowej  
[podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym]