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Pani 
Beata Kulczycka
Radna Sejmiku 
Województwa Lubuskiego

Szanowna Pani Radna,
odpowiadając na zapytanie z dnia 24.02.2022 r. znak sprawy BS.0003.16.2022 

w sprawie Parku Technologii Kosmicznych przedstawiam poniżej odpowiedzi na przesłane 

pytania:

1. Obecna wartość projektu ogółem wynosi 60.765.029,86 zł, w tym dofinansowanie UE 

w kwocie 41.987.208,45 zł. Planowany termin zakończenia rzeczowej realizacji projektu 

to 31.05.2023 r., natomiast termin finansowej realizacji projektu to 30.06.2023 r. 

Jednocześnie informuję, że Województwo Lubuskie, z uwagi na drastyczny wzrost cen 

materiałów i usług budowlanych, jak również wysoki poziom inflacji w pozostałych 

segmentach gospodarki, zwróciło się do IZ RPO L2020 z wnioskiem o zwiększenie 

wartości ogółem projektu do kwoty 71.289.345,91 zł, w tym zwiększenie dofinansowania 

UE do kwoty 49.260.109,78 zł, uzyskując wstępną akceptację na dokonanie powyższych 

zmian.

2. Stan realizacji i postępu prac związanych z wdrożeniem projektu przedstawia się 

następująco:

 podpisano umowę z wykonawcą na świadczenie usług doradztwa 

technicznego, prawnego i finansowego dotyczącego realizacji projektu,

 podpisano umowę z wykonawcą na projekt i budowę obiektu,

 podpisano umowę z wykonawcą na świadczenie usług inspektora nadzoru,

 opracowano projekt budowlany i uzyskano pozwolenie na budowę,

 opracowano projekt wykonawczy,

 rozpoczęto prace budowlane.

3. Obecna wartość kontraktu na projekt i wykonanie budynku Parku Technologii 

Kosmicznych wynosi 34.647.767,13 zł brutto, a wartość dofinansowania UE powyższego 

wydatku wynosi 23.943.578,91 zł. Należy jednak zauważyć, że wartość kontraktu 

zgodnie z zapisami umowy może podlegać waloryzacji z uwagi na ewentualny wzrost 

cen materiałów i usług budowlanych w przyszłym okresie.

 Zielona Góra, 07 marca 2022 r. 



4. Planowana wartość wydatków na zakup wyposażenia Parku Technologii Kosmicznych 

(po zmianach) szacowana jest na kwotę 35.910.774,28 zł. Natomiast wartość 

dofinansowania UE na zakup wyposażenia wynosi 24.816.388,71 zł.

5. Wartość wynagrodzenia wynikająca z umowy na świadczenie usług doradztwa 

prawnego, technicznego i finansowego projektu Park Technologii Kosmicznych wynosiła 

353.440,50 zł brutto. Prace związane z przedmiotem zamówienia, wynikające 

z powyższej umowy zostały zrealizowane w całości, a w trakcie realizacji niniejszej 

umowy wynagrodzenie nie uległo zmianie, mimo znacznego wydłużenia terminu 

realizacji.

6. Kwota 373.560,00 zł stanowiąca wkład własny beneficjenta nie wynika z tytułu 

zwiększenia konkretnego zakresu prac. Jest ona wynikiem konieczności dokonania 

zmiany w Uchwale Budżetu Województwa Lubuskiego na rok 2022 oraz Wieloletniej 

Prognozie Finansowej z tytułu niewydatkowania jej w roku 2021 i przesunięcia tej kwoty 

na rok 2022.

7. W obecnej chwili nie zostały zidentyfikowane konkretne ryzyka dotyczące zagrożenia 

terminowej realizacji projektu. Trwają prace budowlane, których zakończenie zgodnie 

z umową powinno nastąpić w terminie rzeczowej realizacji projektu. Niemniej jednak 

należy mieć na uwadze, że wciąż takim ryzykiem, mogącym mieć ewentualny wpływ 

na termin realizacji jest panująca epidemia Sars-CoV-2, która ma negatywny wpływ 

na dostawę wielu półproduktów i produktów związanych z branżą materiałów 

budowlanych, jak również na dostawę wielu specjalistycznych urządzeń, które będą 

stanowiły wyposażenie Parku. Czynnikiem, w dużym stopniu dziś nieprzewidywalnym, 

a mogącym również w istotny sposób wpływać na terminową realizację projektu jest 

trwająca wojna na terenie Ukrainy.

Z poważaniem

z up. Marszałka Województwa

Wojciech Olszewski
Dyrektor Biura

Biuro Projektów Własnych i Społeczeństwa 
Informacyjnego 
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